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RESUMEN 
La presente tesis tiene como finalidad la investigación del estado actual de las obras públicas 
ejecutadas por la municipalidad de San Isidro, enfocándose principalmente en el 
cumplimiento de los objetivos en términos de tiempo y costo, e identificar los riesgos 
asociados a las ampliaciones de plazo y adicionales, para posteriormente desarrollar una 
metodología mediante la aplicación de la simulación Monte Carlo, que se efectuará en cuatro 
obras ejecutadas por otra municipalidad, la de Miraflores. Esto es motivado por la existencia, 
en la actualidad, de obras públicas que no son planificadas correctamente, ya que se 
evidencian proyectos que no se completan dentro del plazo de ejecución establecido, así como 
también no cumplen con el presupuesto contractual. Así mismo, se aplicará la simulación 
Monte Carlo en obras públicas para analizar la probabilidad de éxito del proyecto y para 
reducir el impacto que los riesgos puedan tener en el plazo de ejecución y presupuesto 
contractual. En primera instancia, estos problemas conllevan a que el contratista a cargo de la 
ejecución de la obra solicite ampliaciones de plazo y adicionales a la entidad pública, 
desviando esfuerzos y recursos que deberían ser utilizados para el surgimiento de nuevos 
proyectos y, por lo tanto, no maximizando la eficiencia en la administración de los fondos 
públicos. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes 
En la evaluación realizada a los proyectos de infraestructura que la municipalidad provincial 
de Piura contrató entre los años 2000 y 2004 se logró identificar que en la modalidad de 
ejecución por administración directa (ejecutada por la misma entidad) y por contrata 
(ejecutada por un contratista), un 80% y 78%, aproximadamente, de obras presentaron 
ampliaciones de plazo, respectivamente. Por otro lado, los adicionales en obras contratadas 
por administración ocurrieron en un 59% y por contrata en un 79% aproximadamente. Se 
logró determinar que la generación de sobrecostos se debe principalmente a problemas de 
tipo técnico en la concepción del proyecto y se generan ampliaciones de plazo cuando los 
profesionales no realizan una buena estimación de los plazos de ejecución (Cáceres, 2005). 
Existen proyectos que no son exitosos debido a que no se cumplen con las cuatro líneas base: 
alcance, tiempo, costo y calidad. Es importante la definición de lo que va a abarcar el 
proyecto, el tiempo que tomará su ejecución, el presupuesto y la identificación de los 
estándares de calidad que se deben cumplir para obtener un producto de gran valor, medido 
en base a la calidad del servicio que brinda (Gómez Sánchez, 2015). 
Este problema no solo tiene ocurrencia en el Perú, sino también alrededor de todo el mundo. 
Por ejemplo, en Arabia Saudita, gran parte del presupuesto general del gobierno es destinado 
a proyectos de infraestructura en aeropuertos y terminales. Sin embargo, estos proyectos son 
entregados con un exceso en los plazos y costos finales que por lo general son consecuencias 
del mal manejo de los riesgos. La metodología que se utilizó, en la investigación realizada, 
fue entrevistar a los expertos involucrados, incluyendo clientes, contratistas y consultores, 
para de esa forma identificar los riesgos generalmente presentados en los proyectos de 
aviación. El resultado obtenido fue la existencia de cinco riesgos mencionados al menos dos 
veces entre cada grupo de involucrados: inadecuado alcance, retraso en los pagos, cambios en 
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el diseño, problemas burocráticos y cambios en la demanda del cliente (Baghdadi & Kishk, 
2015).  
La gestión de riesgos en un proyecto tiene como objetivo disminuir la probabilidad y el 
impacto de los eventos negativos en el proyecto (PMI, 2017). El método de simulación 
Monte Carlo ha sido usado en diferentes campos. Se utilizó, por ejemplo, para evaluar las 
incertidumbres en la inversión de una nueva planta de energía que reduce las emisiones de 
CO2 en Reino Unido (Di Lorenzo, Pilidis, Witton & Probert, 2012). En el área de la gestión 
de proyectos, la simulación Monte Carlo puede cuantificar los efectos del riesgo y la 
incertidumbre en los cronogramas y presupuestos (Kwak & Ingall, 2007). 
1.2 Justificación 
Actualmente en el Perú, las ampliaciones de plazo y adicionales forman parte de un problema 
generalizado en muchas construcciones ya que no se han invertido mayores esfuerzos en 
analizar cuidadosamente los riesgos presentes en el cronograma y presupuesto. Al presentarse 
este problema, el Estado es el principal afectado, ya que destinará cantidades de dinero que 
no han sido planificadas previamente, reduciendo así el presupuesto para otros proyectos.  
La aplicación de métodos mundialmente conocidos que faciliten la incorporación del riesgo 
en la etapa de planificación de proyectos va a permitir identificar, cuantificar y controlar los 
posibles inconvenientes que puedan ocurrir durante la fase de construcción de una obra y 
desarrollar adecuadas respuestas para minimizar los efectos de los impactos negativos 
generados. 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos generales 
El objetivo general de la presente investigación es mostrar un planteamiento para reducir la 
ocurrencia de ampliaciones de plazo y adicionales en obras contratadas por el Estado 
mediante la cuantificación del riesgo, con base en un análisis de obras ejecutadas en el 
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distrito de San Isidro, a través de la aplicación de la simulación Monte Carlo en los 
cronogramas y presupuestos de obras ejecutadas en Miraflores. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Informar sobre el ámbito bajo el cual se desarrollan las inversiones públicas en el 
Perú, el ciclo del nuevo sistema Invierte.pe y la ley de contrataciones del Estado. 
 Mostrar los pasos a seguir para desarrollar una adecuada gestión del tiempo, costos y 
riesgos, durante la planificación de una obra pública. 
 Analizar las obras ejecutadas por la municipalidad de San Isidro e identificar los 
principales riesgos causantes de ampliaciones de plazo y adicionales. 
 Desarrollar una metodología que permita la cuantificación de los riesgos mediante la 
aplicación de la simulación Monte Carlo, con base en el análisis desarrollado a las 
obras de la municipalidad de San Isidro, de una forma sencilla en los cronogramas y 
presupuestos de distintas obras públicas. 
 
1.4 Metodología de investigación 
La metodología de trabajo que se seguirá en esta memoria es la siguiente: 
En primer lugar, se necesita recopilar e investigar bibliografía respecto al tema. Por ello, se 
ha dispuesto incluir los capítulos 2 y 3 que permitan definir conceptos y tener un 
conocimiento previo a la aplicación del método. El segundo capítulo contiene el marco 
teórico de la planificación de proyectos públicos en el Perú, se describen las leyes que forman 
parte del proceso de ejecución de proyectos de infraestructura, así como dos de las diez áreas 
de conocimiento de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK, por 
sus siglas en inglés): la gestión del cronograma del proyecto y gestión de los costos del 
proyecto. 
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En el tercer capítulo se puntualizará la definición e inclusión del riesgo presente en todo 
proyecto, el enfoque será a los proyectos de construcción y para ello se utilizará, como 
fuente, la extensión de la construcción de la guía del PMBOK, así mismo, en el tercer 
capítulo se mencionará y explicará la utilidad del método de simulación Monte Carlo para ser 
usado como técnica en la cuantificación de los riesgos presentes en la elaboración del 
cronograma y presupuesto de las obras públicas. 
El cuarto capítulo contiene la información del estado actual de las obras públicas ejecutadas 
por la municipalidad de San Isidro, mostrando porcentajes sobre la ocurrencia de 
ampliaciones de plazo y adicionales de los proyectos ejecutados entre los años 2012 y 2017, 
así como los principales riesgos causantes de los mencionados problemas. 
El quinto capítulo abarca la aplicación de la simulación Monte Carlo en el cronograma de 
cuatro obras públicas ejecutadas por la municipalidad de Miraflores, con base en la 
investigación realizada a la municipalidad de San Isidro. 
El sexto capítulo abarca la aplicación de la simulación Monte Carlo en el presupuesto de 
cuatro obras públicas ejecutadas por la municipalidad de Miraflores, con base en la 
investigación realizada a la municipalidad de San Isidro. 
Finalmente, el séptimo capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones sobre los 
resultados obtenidos y los beneficios que brinda este método para mejorar la estimación de 
plazos y costos en obras públicas.  
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CAPÍTULO 2: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS 
2.1  Sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones 
Actualmente el Perú dispone, cada año fiscal, de un presupuesto para gastos en el sector 
público, aprobado por el presidente de la república y el congreso. A manera de ejemplo, se 
puede hacer una comparación entre el presupuesto anual del año 2018 y 2019: 
Tabla 1             Tabla 2  
 
 Presupuesto del sector público               Presupuesto del sector público            
 para el año fiscal 2018.                                        para el año fiscal 2019. 
 
AÑO FISCAL 2018 
 
AÑO FISCAL 2019 
GOBIERNO CENTRAL SOLES 
 
GOBIERNO CENTRAL SOLES 
Correspondiente al 
Gobierno Nacional 115,381,884,467.00 
 
Correspondiente al 
Gobierno Nacional 118,290,269,765.00 
Gastos corrientes 71,393,914,213.00 
 
Gastos corrientes 74,703,405,177.00 
Gastos de capital 32,108,028,917.00 
 
Gastos de capital 28,298,081,531.00 
Servicio de la deuda 11,879,941,337.00 
 
Servicio de la deuda 15,288,783,057.00 
INSTANCIAS 
DESCENTRALIZADAS NUEVOS SOLES 
 
INSTANCIAS 
DESCENTRALIZADAS NUEVOS SOLES 
Correspondiente a los 
Gobiernos Regionales 25,751,070,978.00 
 
Correspondiente a los 
Gobiernos Regionales 29,853,286,298.00 
Gastos corrientes 21,200,299,724.00 
 
Gastos corrientes 22,620,949,526.00 
Gastos de capital 4,287,273,805.00 
 
Gastos de capital 6,926,485,944.00 
Servicio de la deuda 263,497,449.00 
 
Servicio de la deuda 305,850,828.00 
Correspondiente a los 
Gobiernos Locales 16,025,792,206.00 
 
Correspondiente a los 
Gobiernos Locales 19,930,851,181.00 
Gastos corrientes 10,641,317,798.00 
 
Gastos corrientes 11,286,922,387.00 
Gastos de capital 5,095,347,350.00 
 
Gastos de capital 8,289,344,021.00 
Servicio de la deuda 289,127,058.00 
 
Servicio de la deuda 354,584,773.00 
TOTAL S/. 157,158,747,651.00 
 
TOTAL S/. 168,074,407,244.00 
 
Nota. Tomado del artículo 1, Ley N° 30693 de                    Nota. Tomado del artículo 1, Ley N° 30879 de 
presupuesto del sector público para el año fiscal 2018.       presupuesto del sector público para el año fiscal 2019.        
                                                                 
A través de estas cifras, es válido concluir que se cuenta con más recursos públicos (6.95% 
más con respecto al presupuesto para el año 2018) para impulsar y desarrollar proyectos en 
los tres niveles de gobierno. Es por esto que se necesita tener un mejor manejo de las 
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variantes que definen al proyecto y conocer todos los procesos que permitirán cumplir con el 
objetivo planteado. 
Cuando una entidad pública desea realizar una inversión en cualquier tipo de proyecto, se 
debe seguir una serie de fases que establece el nuevo sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones (Invierte.pe), el cual es un sistema administrativo creado 
bajo el decreto legislativo N°1252, publicado el 01 de diciembre de 2016 y puesto en 
vigencia desde el 24 de febrero de 2017, un día después de publicado su reglamento. La 
promulgación de este nuevo sistema deroga la ley N° 27293 del sistema nacional de inversión 
pública (SNIP) y sus modificaciones posteriores. Cabe resaltar que la última modificación del 
decreto legislativo N° 1252 se produjo mediante decreto legislativo N°1432 el 16 de 
septiembre de 2018 y el reglamento actual vigente se publicó mediante decreto supremo N° 
284-2018-EF el 09 de diciembre de 2018. 
La necesidad de la creación de este nuevo sistema se debe a que anteriormente los proyectos 
de inversión pública (sin distinción alguna) culminaban luego de pasar por un proceso largo y 
no eficaz (pre-inversión, inversión, post-inversión). Por ejemplo, la primera fase del SNIP era 
la pre-inversión donde se evaluaban muchos aspectos relacionados al proyecto, así como la 
elaboración de perfiles y estudios de pre-factibilidad y factibilidad que pueden durar años. A 
diferencia de Invierte.pe que establece procesos más simples dependiendo de la magnitud de 
la inversión a realizar, así como la diferenciación de proyectos que pueden ser considerados 
recurrentes y así estandarizarlos para reducir el tiempo de formulación y evaluación. Cabe 
resaltar que este nuevo sistema permite una autonomía plena a los gobiernos regionales y 
locales para emprender proyectos que se encuentren dentro de sus zonas territoriales 
competentes.   
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Es importante mencionar que en este nuevo sistema existe una marcada diferenciación entre 
los llamados proyectos de inversión pública (PIP) y las inversiones de optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR), con respecto a otros gastos de 
capital que desempeñan un rol secundario en la satisfacción de las necesidades de la 
población, estos son descritos en el decreto supremo N°284-2018-EF: 
- PIP: son aquellos cuyo objetivo es la creación, ampliación, mejoramiento y 
recuperación de la capacidad de producción de bienes y servicios que el Estado 
brinda. Por ejemplo, la construcción y equipamiento de un hospital o posta médica 
contribuirá al cierre de brechas
1
 y se acercará al cumplimiento de objetivos 
estratégicos sectoriales o territoriales. 
- Inversiones de optimización: para este tipo de inversiones se aplica la optimización de 
la oferta existente, específicamente acciones que hagan uso de una inversión menor 
(con respecto al activo existente) para mejorar la eficiencia de operación en el uso de 
un bien o producción de un servicio público que no opera en su plena capacidad. Por 
ejemplo, el equipamiento de módulos de atención al cliente en una municipalidad y en 
un espacio ya existente, para mejorar la eficiencia en la atención al público. 
- Inversiones de ampliación marginal: se presentan cuatro casos para este tipo de 
inversiones:  
a) Inversión de ampliación marginal del servicio: abarca a los proyectos 
estandarizados cuya inversión no origine una ampliación de la capacidad de 
producción del servicio mayor al 20%. Un ejemplo es aplicable en el sector 
educación como la ampliación de la capacidad de alumnos de una institución 
educativa.  
                                               
1 Es la diferencia entre la demanda del acceso a servicios públicos o infraestructura y su oferta. 
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b) Inversión de ampliación marginal de la obra civil: cuando se incrementa el activo 
no financiero de una entidad, pero no se modifica la capacidad de producción de 
servicios de una unidad productora
2
 (UP). Por ejemplo, la construcción de 
barandas de seguridad en un parque contribuye a aumentar el valor del patrimonio 
perteneciente a la zona territorial, así como el cierre de la brecha respectiva 
(seguridad). 
c) Inversión de ampliación marginal para la adquisición de terrenos: este tipo de 
inversión se debe realizar, recomendablemente, cuando se quiere adquirir un 
terreno siempre y cuando esté asociado a un futuro proyecto de inversión 
registrado en la cartera de inversiones del PMI. 
d) Inversión de ampliación marginal por liberación de interferencias: son las 
inversiones que involucren una eliminación o reubicación de redes de servicios 
públicos como por ejemplo agua, desagüe, electricidad, etc. Esto se origina para 
facilitar un futuro proyecto de inversión que se encuentra en la etapa de 
formulación y evaluación.   
- Inversiones de reposición: se aplica para cualquier activo que ha cumplido con su vida 
útil y se le reemplaza por otros que cumplan la misma función de producción de 
bienes o servicios públicos siempre y cuando no aumenten su capacidad. Por ejemplo, 
la reposición de vehículos patrulleros que se encuentran en pésimas condiciones para 
el resguardo de zonas territoriales. 
- Inversiones de rehabilitación: inversión que se aplica para cualquier activo que forma 
parte de una unidad productora (UP) siempre y cuando tenga como propósito 
devolverlo a su estado original y no altere su uso ni la capacidad de producción de la 
                                               
2 Es la agrupación de infraestructura, equipos, personal, capacidades de gestión, entre otros que, relacionados 
entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes y/o servicios públicos. 
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UP a la que pertenece. Por ejemplo, la rehabilitación de veredas que se encuentran 
con rajaduras en un parque. 
- Otros gastos de capital: Se les nombra así a las inversiones menores que cumplen un 
rol secundario y no contribuyen al cierre de brechas enmarcadas estratégicamente por 
los sectores, gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, la compra de lapiceros o 
útiles de limpieza para una municipalidad siguen otros procedimientos y no forman 
parte del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones 
(Invierte.pe). 
Como conclusión, la principal diferencia entre los proyectos de inversión y las IOARR es que 
los primeros se enfocan en la totalidad de una unidad productora, modificando su capacidad 
de producción de servicios públicos. Mientras que, por otro lado, las IOARR se centran en un 
activo perteneciente a la unidad productora y generalmente no modifica la capacidad de 
producción de esta, a excepción de las inversiones de optimización y de ampliación marginal 
de servicios. Los otros gastos que no contribuyen al cierre de brechas pueden denominarse 
como gastos de capital. 
El ciclo que propone el nuevo sistema Invierte.pe consta de una programación multianual de 
inversiones (PMI), formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento, que están 
descritos en el reglamento (decreto supremo N° 284-2018-EF) del decreto legislativo N° 
1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones: 
2.1.1 Programación multianual de inversiones 
La programación multianual se debe realizar para una extensión de 3 años calculados desde el 
año siguiente al cual se hace la programación. Primero, el sector
3
 define los indicadores de 
                                               
3 Para efecto del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, existen 30 sectores que 
se encuentran bajo responsabilidad de un ministerio u organismo constitucionalmente autónomo. 
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las brechas de infraestructura y/o acceso a servicios. Las oficinas de programación multianual 
de inversiones (OPMI) de cada sector, gobierno regional (GR) y gobierno local (GL) elabora 
el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y/o acceso a servicios públicos, 
así como los objetivos a ser alcanzados por el sector correspondiente y reglas de preferencia 
de las inversiones a ser subvencionadas por el gobierno nacional, para luego elaborar sus 
carteras de inversiones del programa multianual de inversiones (PMI). Una vez establecido el 
PMI de cada sector, GR y GL, la dirección general de programación multianual de 
inversiones (DGPMI) remite todos los PMI hacia la dirección general de presupuesto público 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener la información de programación 
presupuestaria anual de las inversiones efectuadas por los sectores, GR y GL. Finalmente, la 
DGPMI elabora el programa multianual de programación del estado (PMIE) en base a los 
PMI presentados y lo publica en el portal institucional del MEF. 
2.1.2 Formulación y evaluación 
En esta fase se inicia la gestación de la ficha técnica o el estudio de pre inversión respectivo 
del proyecto dispuesto en el PMI correspondiente. Las fichas técnicas tienen que incluir los 
siguientes puntos, como mínimo: 
- Definición del problema y objetivos. 
- Cálculo de su contribución al cierre de brechas. 
- Justificación del dimensionamiento del proyecto de inversión 
- Las líneas de corte y/o los criterios de formulación y evaluación respectivos. 
- Información específica sobre el cumplimiento de requerimientos institucionales y/o 
legales para su ejecución y funcionamiento. 
- Análisis de la sostenibilidad del proyecto de inversión. 
Cada sector del gobierno nacional puede proponer la estandarización de proyectos, así como 
sus fichas técnicas respectivas. Para proyectos cuyo monto de inversión sea menor o igual a 
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750 UIT
4
, con el fin de realizar un análisis técnico y económico, solo es suficiente una ficha 
técnica simplificada aprobada por el sector correspondiente. Por otro lado, si el proyecto es 
estandarizable con un monto de inversión menor o igual a 15 000 UIT, se elabora una ficha 
técnica estándar aprobado por el sector correspondiente. Para otros proyectos que no estén 
contemplados en lo descrito anteriormente, se elabora una ficha técnica o estudio a nivel de 
perfil. 
Para el registro de las IOARR en el banco de inversiones, se diferencian a aquellas cuyo 
monto de inversión sobrepasan los 75 UIT. Si es menor o igual se registran de forma 
simplificada en el formato N°02 de la directiva para la formulación y evaluación y se llena 
solo la sección “A” y “E”, mientras que si sobrepasan los 75 UIT se llenan desde la sección 
“A” hasta la “D” (registro completo). 
Es importante mencionar que el encargado de la elaboración de la ficha técnica o estudio de 
pre-inversión respectivo es la unidad formuladora (UF) correspondiente del sector, GR o GL, 
así como el registro de la inversión en el banco de inversiones. Esta fase termina con la 
evaluación y manifestación de viabilidad de la UF. 
2.1.3 Ejecución 
Esta fase comprende dos etapas: la elaboración del expediente o documento equivalente para 
los proyectos de inversión o IOARR, así como la ejecución física de la inversión 
correspondiente. El expediente debe estar dimensionado respecto a lo establecido en la ficha 
técnica registrada o estudio de pre inversión respectivo. Una vez evaluado el expediente, la 
UF procede con su aprobación y la información resultante es registrada por la unidad 
ejecutora de inversiones (UEI) en el banco de inversiones. Si existiese una modificación en el 
proyecto, ésta debe ser inscrita en el banco de inversiones previamente a su ejecución y no 
                                               
4 La unidad impositiva tributaria (UIT) para el año fiscal 2019 tiene un valor de S/. 4,200. 
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debe alterar la concepción técnica y dimensionamiento comprendidos en la ficha técnica o 
estudio de pre inversión, así como no debe alterar los plazos establecidos para otros proyectos 
de inversiones. 
Una vez finalizada la ejecución física y financiera de la inversión, la UEI procede a entregar 
los activos generados a la entidad titular responsable de ellos o a la responsable del 
funcionamiento de los servicios generados. Por último, se efectúa la liquidación y la UEI 
registra el cierre de la inversión en el banco de inversiones. 
2.1.4 Funcionamiento 
Finalmente, en la fase de funcionamiento se operan y mantienen los activos generados por la 
ejecución del proyecto de inversión o IOARR. El responsable de realizar estas funciones es la 
entidad titular de los activos. Cada año la entidad debe hacer reportes sobre sus estados y 
remitirlo a la OPMI del Sector competente, GR o GL. 
2.2 ¿Qué es la planificación de un proyecto? 
Un proyecto se define como un esfuerzo eventual que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. El proyecto tiene un comienzo y un fin definido. Existen varias 
formas de cerrar un proyecto, como, por ejemplo, cuando se cumplen con los objetivos 
trazados al inicio del mismo o cuando estos no puedan ser cumplidos y también cuando el 
cliente o dueño desea terminarlo. Entre los ejemplos de proyectos podemos incluir a los que 
desarrollan un nuevo producto, servicio o resultado, la realización de un trabajo de 
investigación, la construcción de un edificio, la puesta en marcha, mejoramiento o 
fortalecimiento de los procesos de negocios existentes, etc. (PMI, 2017). 
Planificar un proyecto es una forma de establecer los objetivos de la empresa, y comprende el 
establecimiento de las políticas, los procedimientos y programas necesarios para su 
13 
 
 
realización. Uno de los objetivos de la planificación de proyectos es definir por completo las 
secuencias de acciones para completar el trabajo, y así, las actividades puedan ser fácilmente 
identificables por cada participante del proyecto. Esto permitirá que dichas actividades sean a 
su vez monitoreadas (Kerzner, 2009). La figura 1 muestra cómo se debe planificar un 
proyecto para que sea adecuadamente monitoreado y controlado:  
 
Figura 1. La planificación de un proyecto y su sistema de control. 
Tomado y adaptado de “Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling”, 
por Kerzner, 2009. 
Antes de poner en marcha la ejecución de un proyecto, primero se debe conocer el contexto 
bajo el cual se desarrolla, sus características, y definir si es factible poder cumplir con los 
objetivos trazados en alcance, tiempo, costo y calidad. Por lo tanto, se deberá primero enfocar 
en su planificación.  
2.3 Gestión del cronograma del proyecto 
Según la guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge), que brinda los 
fundamentos para la dirección de proyectos desarrollado por el Project Management Institute, 
la gestión del cronograma del proyecto incorpora 6 procesos, descritos a continuación, y que 
se relacionan entre sí. (PMI, 2017). 
Presupuesto 
Seguimiento de 
rendimiento de 
plazos y costos 
Reportes 
Toma de 
decisiones 
Objetivos 
Descripción 
del trabajo 
Programación 
en red 
Programación 
detallada 
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2.3.1 Planificar la gestión del cronograma 
Proceso mediante el cual se constituyen las políticas, procedimientos y documentos para 
poder planificar la gestión del cronograma (planificación, desarrollo, gestión, ejecución y 
control). Esta planificación se puede realizar en cualquier fase del proyecto. Una adecuada 
planificación de la gestión del cronograma hace uso de diversas herramientas de la 
organización encargada del proyecto, como por ejemplo softwares, bases de datos, plantillas 
estandarizadas, archivo de lecciones aprendidas, guías de adaptación para el proyecto, entre 
otros. 
El resultado final será el plan de gestión del cronograma que, a su vez, permitirá delinear la 
información necesaria sobre cómo llevar a cabo el cronograma. Entre lo establecido en el 
plan, se especifican: 
 La metodología y técnica de programación a utilizar. 
 Periodos preestablecidos para procesar las características esenciales del proyecto y 
evitar el deslizamiento del alcance. 
 Nivel de exactitud en las estimaciones de duración de actividades. 
 Unidades de medidas de los recursos a utilizar. 
 La estructura de desglose del trabajo5 (EDT). 
 La forma de registrar el avance del proyecto durante su ciclo de vida. 
 Los límites de variación permitidos en las duraciones de las actividades. 
Generalmente se expresan en porcentajes. 
 Normas para la evaluación del desempeño del cronograma. 
 Los formatos de informes, así como la reiteración en su presentación, relativos al 
cronograma. 
                                               
5 La estructura de desglose del trabajo es una forma descomponer un proyecto en varios niveles, fases, paquetes 
de trabajo, etc. De esa forma se podrá controlar cada entregable según el desarrollo del proyecto. 
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2.3.2 Definir las actividades 
En este proceso se establecen las actividades que permitirán cumplir con un entregable o 
paquete de trabajo que se encuentran de manera explícita en los niveles de la estructura de 
desglose del trabajo (EDT). Para el cumplimiento de este proceso se necesita, de primera 
mano, el plan de gestión de cronograma (descrito en el 2.3.1), también es necesario una lista 
de actividades estándar que han sido ejecutadas en un proyecto previo y se pueden utilizar en 
el actual, un equipo de trabajo humano que posee la experiencia necesaria para poder definir 
adecuadamente, y en detalle, las acciones a ejecutar para cumplir con los distintos paquetes 
de trabajo y/o entregables del proyecto.  
Como producto de este proceso, se conseguirá la lista definitiva de actividades del 
cronograma. Esto no significa que la lista permanecerá sin modificaciones durante el ciclo de 
vida del proyecto. A medida que el proyecto se desarrolla, es posible identificar actividades 
que no se hayan tomado en cuenta, por lo tanto, se debe actualizar la lista, siempre y cuando 
no incurra en posibles modificaciones del alcance a futuro y se puedan cumplir las líneas 
bases del proyecto. 
2.3.3 Secuenciar las actividades 
Este proceso se basa en la identificación de las interrelaciones entre cada actividad del 
cronograma, para de esta forma establecer una secuencia real de las tareas asociadas. La lista 
se obtiene del punto 2.3.2. Para realizar este proceso se utiliza el método de relaciones de 
precedencia, representado por la figura 2: 
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  Relación Inicio - Inicio (SS)               Relación Final – Inicio (FS) 
 
 
 
  Relación Final – Final (FF)                          Relación Inicio – Final (SF) 
 
 
 
Figura 2. Relaciones de precedencia. 
Tomado y adaptado de “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos”, por PMI, 2017. 
Una actividad predecesora es aquella que es necesaria realizar para que se pueda desarrollar 
la siguiente (sucesora) en un cronograma. La relación de precedencia final - inicio es la más 
usada en los proyectos y, según la figura 2, indica que la actividad D puede iniciar 
inmediatamente terminada la actividad C. También se muestra que la actividad A posee una 
relación inicio - inicio con un desfase, determinado por el tiempo que debe pasar desde su 
inicio para que pueda iniciar la actividad B. Por otro lado, la relación final - final se usa para 
establecer que la actividad F no puede concluir hasta que haya finalizado primero la actividad 
E. Finalmente, la relación inicio - final es la menos usada en los cronogramas y establece que 
la actividad H no puede finalizar mientras la actividad G no haya comenzado.  
Una vez definidas las relaciones entre cada actividad de la lista de actividades, se obtiene, 
como resultado de este proceso, un diagrama de red del cronograma del proyecto que puede 
ser presentado de forma manual o con la utilización de un software. 
 
Actividad A 
Actividad B 
Actividad C 
Actividad D 
Actividad E 
Actividad F 
Actividad G 
Actividad H 
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2.3.4 Estimar la duración de las actividades 
Se evalúa la cantidad de tiempo que tomará terminar una actividad con los recursos 
estimados. El equipo a cargo de la planificación del proyecto es responsable de la valoración, 
y debe formar parte de profesionales familiarizados con los tipos de trabajos necesarios para 
cada actividad. A medida que se conocen datos más detallados y precisos sobre los trabajos, 
la exactitud de la estimación se incrementa. 
Para poder realizar una apropiada estimación de la duración de las actividades se deben 
contar, en su mejor panorama, con documentos como la lista de actividades, registro de 
supuestos (riesgos), registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, responsabilidades del 
equipo del proyecto, estructura de desglose de trabajo, entre otros. 
Existen diferentes tipos de estimaciones que se pueden utilizar en un proyecto para poder 
definir la duración de ciertas actividades: estimación análoga, paramétrica, basada en tres 
valores y ascendente. 
- Estimación análoga: esta técnica promueve el uso de datos históricos de una actividad 
de un proyecto similar por lo que al momento de estimar las duraciones de actividades 
se utilizan datos reales como base. La estimación análoga se utiliza generalmente 
cuando no se tiene mucha información sobre el proyecto o es muy complejo, es más 
rápido de utilizar que otras técnicas, pero carece de exactitud. 
- Estimación paramétrica: en esta técnica se usan algoritmos o fórmulas para calcular 
cuantitativamente la duración de las actividades que forman parte del cronograma de 
un proyecto. Por ejemplo, para calcular el tiempo que se toma en levantar un muro de 
albañilería se puede utilizar la cantidad de trabajo a efectuar por el número de horas 
que toma por unidad de trabajo, es decir, si se necesitan levantar 700 m2 de muro y se 
sabe por dato histórico que a un operario de construcción le toma una hora realizar 7 
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m2, entonces demorará 100 horas para completar el trabajo. Este tipo de estimación es 
una de las más exactas. 
- Estimación basada en tres valores: incorpora no solo un valor para estimar la 
duración, sino tres valores que definen un rango dentro del cual puede variar la 
estimación de la duración de una actividad. El valor más probable, optimista y 
pesimista. Para calcular la duración esperada, generalmente se utiliza la fórmula de la 
distribución triangular. 
 -    Estimación ascendente: cuando no se puede estimar la duración total de un proyecto, 
normalmente se desglosan los paquetes de trabajo a un mayor nivel de detalle con la 
finalidad de, una vez estimadas todas las actividades, sumar dichas duraciones y 
calcular el tiempo total del proyecto. 
2.3.5 Desarrollar el cronograma 
El desarrollo del cronograma es el producto de la integración de los puntos descritos 
anteriormente como datos de entrada, para crear un prototipo de programación del proyecto. 
Este modelo generará fechas planificadas de inicio y fin para cada actividad del proyecto (ver 
figura 3). Actualmente, los programas más usados para desarrollar el cronograma son el 
Microsoft Project y Primavera. 
 
Figura 3. Ejemplo de cronograma de un proyecto. 
Tomado de curso de capacitación planeamiento de proyectos con MsProject, InfoPuc, 2015. 
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Cabe resaltar que una vez definido el cronograma, es indispensable que el personal asignado 
revise cada una de sus actividades y determine que no existen incompatibilidades en cuanto a 
la asignación de recursos y las duraciones no comprometan a las actividades de otros 
proyectos. Así mismo, se debe volver a analizar si las relaciones de precedencia establecidos 
no entran en conflicto. 
Existen muchas herramientas y técnicas que se utilizan mundialmente para desarrollar un 
cronograma. El método de la ruta crítica es el más familiarizado por los expertos en cuestión 
encargados de planificar el tiempo de marcha de un proyecto. Este método se utiliza para 
determinar la mínima duración del proyecto e identifica a las partidas, relacionadas 
lógicamente entre sí, que constituyen el plazo más largo y por ende el tiempo de ejecución del 
proyecto. Generalmente, estas actividades que forman parte de la ruta crítica no tienen 
holgura para poder retrasar su inicio o fin, por lo tanto, es sumamente importante que se 
desarrollen planes de respaldo y así prevenir amenazas potenciales que pongan en riesgo el 
plazo del proyecto. 
Otra técnica utilizada para desarrollar un cronograma es mediante el análisis de datos. Esta 
técnica analiza escenarios “¿qué pasa si…?” en donde los involucrados evalúan posibles 
circunstancias que puedan afectar tanto positiva como negativamente los objetivos del 
proyecto. Otra forma de analizar datos es mediante simulación, que se utiliza para modelar 
los efectos de los riesgos identificados en el proyecto, así como su posible impacto una vez 
que se concreten. La técnica más utilizada para estas simulaciones es el análisis Monte Carlo. 
2.3.6 Controlar el cronograma 
Consiste en realizar el seguimiento al plan establecido, y detectar el cumplimiento, o no, de 
las actividades para poder gestionar las medidas correctivas que conllevará a evitar el 
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desviamiento de la línea base del cronograma y minimizar su riesgo de ocurrencia. Entre las 
funciones que abarca este proceso se tienen las siguientes: 
- Diagnosticar el estado actual del cronograma del proyecto. 
- Intervenir en los factores que generan cambios en el cronograma. 
- Replantear las reservas del cronograma necesarias. 
- Definir si hay algún cambio en el cronograma.  
- Administrar los cambios reales conforme suceden. 
Una de las formas mundialmente conocidas para controlar o monitorear el cronograma es 
mediante el análisis del valor ganado. Esta técnica se enfoca en la medida del desempeño del 
cronograma, entre las cuales se analizan la variación del cronograma y el índice de 
desempeño del cronograma. Como resultado de esta técnica se conoce la desviación de la 
línea base original del cronograma. 
Al finalizar este proceso, y de ocurrir algún cambio en la línea base del cronograma, se hacen 
un conjunto de revisiones en los documentos del proyecto, como por ejemplo en el registro de 
supuestos, base de las estimaciones, registro de lecciones aprendidas, cronograma del 
proyecto, calendario de recursos y registro de riesgos. Esto se debe a que se debe mantener 
actualizada la información del proyecto y, sea cual fuera la etapa en la que se encuentre, un 
cambio en la línea base del cronograma puede afectar directa o indirectamente otras áreas de 
gestión del proyecto. 
2.4 Gestión del costo del proyecto 
Según la guía del PMBOK (PMI, 2017), la gestión de costos implica planificar la gestión de 
costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos para cumplir con 
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el presupuesto aprobado o asignado en un proyecto. Estos cuatro procesos se relacionan entre 
sí y se detallan a continuación: 
2.4.1 Planificar la gestión de costos 
Proceso mediante el cual se establecen las políticas, procedimientos y documentos para poder 
planificar la gestión de los costos. En otras palabras, en este proceso se indica el “cómo” 
realizar una adecuada gestión de costos.  
Para poder realizar este proceso de forma correcta, se necesitan los documentos del plan de 
gestión del cronograma y plan de gestión de riesgos, ya que dichas áreas de conocimiento 
pueden afectar la estimación de los costos y consecuentemente el presupuesto. Así mismo, es 
importante recopilar información comercial como por ejemplo ratios de costos de recursos 
que se encuentran publicados en bases de datos comerciales y proporcionan costos estándar 
para materiales, equipos y mano de obra. 
Como resultado de este proceso, se obtiene un documento que informa las premisas bajo las 
cuales se deben llevar a cabo los procesos posteriores de estimación, determinación del 
presupuesto y control de costos: 
- Unidades de medida: para cada recurso se define la unidad que se utilizara para su 
respectiva medición (medidas de tiempo y cantidades) 
- Nivel de precisión: se establece el grado de redondeo que se aplicarán a las 
estimaciones de costos. 
- Nivel de exactitud: se determina el rango aceptado al momento de estimar los costos. 
- Enlaces con los procedimientos de la organización: tomar en cuenta el EDT del 
proyecto, para de esa forma permitir que haya coherencia en las estimaciones, 
presupuesto y control de los costos. 
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- Umbrales de control: utilizado para monitorear el cumplimiento de los costos. Se 
establece el límite dentro del cual puede desviarse una estimación sin afectar la línea 
base del plan. 
- Reglas para la medición del desempeño: se utiliza la gestión del valor ganado (EVM, 
por sus siglas en inglés) en ciertos puntos definidos, así como las técnicas y fórmulas 
a usarse. 
- Formato de los informes: se define las formas en cómo serán presentados los 
diferentes informes de costos. 
 -   Detalles adicionales: descripción de la fuente de financiamiento, métodos para incluir 
las variaciones en los tipos de cambios, entre otros. 
2.4.2 Estimar los costos 
Este proceso permite realizar una aproximación al costo general de cada actividad del 
proyecto, que incluye a su vez al personal, materiales, equipamiento, servicios o 
instalaciones. Es una de las funciones principales del director del proyecto y se debe ir 
ajustando su precisión a medida que el proyecto se desarrolla, ya que los costos varían con el 
tiempo. Para realizar esta estimación es necesario contar con formatos establecidos o 
plantillas, en donde se plasmará la información que puede ser obtenida a base del juicio de 
los profesionales a cargo, data de proyectos anteriores, proyectos similares, revistas 
especialistas en precios unitarios, cotizaciones, registro de lecciones aprendidas, cronograma 
del proyecto, registro de riesgos, tasas de cambio, condiciones de mercado, entre otros. 
Lo descrito anteriormente se usa como apoyo para tener un mejor panorama y mejor criterio 
al realizar la estimación. Sin embargo, existen técnicas que permiten realizar una estimación 
más precisa. Se describirán las más usadas: 
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- Estimación análoga: emplea valores de un proyecto anterior con similitud en cuanto a 
alcance, costo, plazo y calidad. Esta comparación sirve como base para realizar las 
estimaciones de costos de los trabajos. 
- Estimación paramétrica: utiliza valores históricos relevantes, apoyándose 
principalmente en la estadística y de esa forma, estimar el costo del trabajo del 
proyecto. Por ejemplo, el costo del acero por metro cuadrado de área construida usado 
en un edificio multifamiliar. 
- Estimación por tres valores: incorpora la incertidumbre y el riesgo ya que utiliza tres 
valores para establecer un rango dentro del cual puede variar el costo de cierta 
actividad. El valor más probable, optimista y pesimista. El costo esperado se calcula 
mediante fórmulas en función de la distribución de probabilidad asumida. Para 
estimar el costo, las distribuciones más utilizadas son la triangular y beta. 
- Análisis de datos: se pueden analizar las alternativas para llevar a cabo un paquete de 
trabajo (decidir fabricar algo o comprarlo). Así mismo, en la estimación de costos, se 
pueden incluir las reservas para contingencias ya que existen “conocidos – 
desconocidos” que a menudo son susceptibles a afectar el presupuesto. De esta forma, 
se cubrirá la cantidad desconocida de re-trabajo que pueda ocurrir conforme el 
proyecto se desarrolla. Estas reservas para contingencias se pueden calcular como un 
porcentaje del costo estimado, monto fijo o mediante métodos cuantitativos. 
Finalmente, se obtienen las estimaciones de costos de todos los recursos asociados al 
proyecto y, conforme se lleva a cabo el proceso, existirán actualizaciones de documentos 
como por ejemplo el registro de supuestos, lecciones aprendidas y riesgos. 
2.4.3 Determinar el presupuesto 
En este proceso, una vez estimados los costos de cada actividad, se procede a sumar cada uno 
con el fin de determinar el costo global del proyecto y poder monitorear y controlar su 
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desempeño. Para que el proceso sea más propenso al éxito, se debe utilizar documentos como 
la base de las estimaciones, estimaciones de costos, cronograma del proyecto, registro de 
riesgos, caso de negocio y plan de gestión de beneficios. De acuerdo a la complejidad del 
proyecto, los documentos de entrada a utilizar tendrán diferente nivel de detalle.  
Así como en procesos previos, una de las técnicas más usadas para determinar el presupuesto 
es mediante el juicio de expertos ya que estarán capacitados con la información de la 
industria actualizada, experiencia con proyectos anteriores similares, principios financieros, 
entre otros requisitos que se solicite de acuerdo al tipo de proyecto. Otra técnica usada es el 
análisis de reserva, que establece reservas de gestión para el proyecto, es decir, cantidades 
específicas para cubrir el trabajo no pronosticado dentro del alcance del proyecto. Esta 
reserva no forma parte de la línea base de costos, pero sí del presupuesto y solo se agrega a la 
línea base cuando se utilice. Por último, el análisis de la información histórica puede asistir a 
desarrollar modelos de costos fácilmente cuantificables (el costo de la cimentación por metro 
cuadrado) siempre y cuando la información histórica sea exacta, los parámetros utilizados 
pueden ser calculados de manera sencilla y los modelos pueden utilizarse tanto para 
proyectos simple como complejos. 
Como resultado de este proceso, se obtiene la línea base de costos, que es la suma de los 
presupuestos aprobados de cada actividad del proyecto y se utiliza para comparar los costos 
reales conforme el proyecto se ejecuta. La línea de base de costos está directamente ligada 
con el cronograma del proyecto y proporciona una visión en determinadas fases mediante la 
medición del desempeño.  
2.4.4 Controlar los costos  
Este proceso permite monitorear el uso de los recursos económicos a lo largo del tiempo de 
ejecución del proyecto. Reside en comparar los costos reales con los costos presupuestados y, 
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de encontrarse grandes diferencias, tomar las medidas subsanables necesarias para que no 
exista una considerable desviación en la línea base de costos del proyecto. Entre los 
principales objetivos de este proceso, se incluye: 
- Monitorear los factores que originan cambios en la línea base de costos. 
- De solicitarse un incremento de costo, hacer cumplir el control integrado de cambios. 
- Gestionar los cambios reales. 
- Monitorear el desempeño del costo y prevenir cualquier variación. 
- Monitorear el cumplimiento del trabajo en concordancia con los gastos incurridos. 
- Informar a los involucrados sobre los cambios aprobados. 
 -    Realizar acciones para que la desviación de los costos reales se encuentre dentro del 
límite aceptado. 
2.5 Ley de Contrataciones del Estado 
2.5.1 Historia 
Previamente a la década de los ochenta, el sistema jurídico se caracterizaba por una notable 
dispersión en las normas y leyes bajo las cuales se regían las contrataciones administrativas, 
así mismo, no existía una disposición legal general aplicable a todos los organismos del 
sector público. En el artículo 143° de la constitución política de 1979, se obliga al Estado a la 
contratación de obras, suministros y adquisición o enajenación de bienes mediante licitación 
pública. Por otro lado, se realizará por concurso público la contratación de servicios y 
proyectos cuya importancia y monto señalaba la ley de presupuesto en ese año. Este evento 
constitucional se utilizó como punto de inicio para la creación de distintas normas como el 
reglamento único de licitaciones y contratos de obras públicas (RUCOLP), el reglamento 
único de adquisiciones (RUA) y la ley N° 23554 para la contratación de actividades de 
consultoría y su reglamento general, conocido como REGAC (Tirado, 2013). 
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Si bien es cierto, con el cambio de la constitución política en 1993 se estableció que las 
entidades estatales se encontraban obligadas a seguir los lineamientos de las leyes 
establecidas hasta ese momento con la finalidad de garantizar un mejor uso de los fondos 
públicos y una libre concurrencia de los postores, fue el 27 de julio de 1997 cuando se 
promulga la ley N° 26850 de contrataciones y adquisiciones del estado, la cual integró en un 
solo texto, las directivas y regímenes bajo la cual se seguirán todos los procesos de 
contrataciones administrativas incluidas las empresas del estado, para la adquisición de 
bienes y servicios y contratación de obras. Unos de los aportes más significantes de la ley N° 
26850 fue la creación del consejo superior de contrataciones y adquisiciones 
(CONSUCODE) como organismo rector, así como la implementación del arbitraje como un 
mecanismo de solución de controversias entre los postores y entidades estatales (Tirado, 
2013). 
El 04 de junio de 2008 se publica en el diario oficial el peruano el decreto legislativo N° 1017 
que aprueba la ley de contrataciones del Estado y, a su vez, crea el organismo supervisor de 
las contrataciones del estado (OSCE), anteriormente CONSUCODE. Este decreto derogó la 
ley N° 26850 y todas sus modificaciones vigentes. 
El 11 de julio de 2014 es publicada la nueva Ley N° 30225, ley de contrataciones del Estado, 
el cual entró en vigencia el 09 de enero de 2016, 30 días después de la publicación de su 
reglamento. 
El primer cambio de la ley N° 30225 ha ocurrido mediante la publicación del decreto 
legislativo N° 1341 en el diario oficial el peruano, así como la modificación de su reglamento 
mediante el decreto supremo N° 056-2017-EF, ambos vigentes desde el 03 de abril de 2017. 
El último cambio en la ley N° 30225 ocurrió mediante el decreto legislativo N° 1444 
publicado en el diario oficial el peruano, así como la publicación de su reglamento mediante 
decreto supremo N° 344-2018-EF, ambos vigentes desde el 30 de enero del 2019. 
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2.5.2 Importancia de la Ley 
El sistema bajo el cual, actualmente, se realizan los contratos en el Perú ha evolucionado 
sustancialmente, ya que se le considera como uno de los más completos que existen en 
Latinoamérica (Córdova, 2014). Por lo tanto, es sumamente importante detallar los 
principales aspectos de la Ley que encaminará una adecuada gestión de los fondos públicos y 
satisfará las necesidades de la población. 
El objetivo de la ley de contrataciones del Estado es fijar los preceptos orientados a 
maximizar el valor del dinero de los ciudadanos mediante la contratación de bienes, servicios 
y obras que realicen las entidades del sector público, de tal manera que estas se efectúen de 
forma pertinente y bajo los mejores requisitos de precio y calidad. Estas normas o preceptos 
se rigen bajo los siguientes principios que se enuncian en el artículo 2 de la Ley N°30225, 
Ley de Contrataciones del Estado: 
a)  Libertad de concurrencia 
Las entidades fomentan el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 
contratación que realicen, prohibiendo la adopción de prácticas que condicionen o 
perjudiquen la libre concurrencia de proveedores. 
b) Igualdad de trato  
Se encuentra prohibida la existencia de privilegios o ventajas en la presentación de las ofertas 
de distintos proveedores, representando el trato de exclusión manifiesto o clandestino. 
c) Transparencia 
Durante las etapas de contratación, los postores tendrán acceso a una información clara y 
acorde con el fin de que sea comprendido y garantizar una igualdad de trato, objetividad y 
neutralidad. 
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d) Publicidad 
El proceso de contratación debe ser difundido y así fomentar la libre concurrencia y 
competencia efectiva. 
e) Competencia 
Todos los procesos de contratación deben fomentar la participación de diversos postores sin 
limitarlos en sus propuestas. De esa forma, se puede recibir la propuesta más beneficiosa para 
satisfacer el interés público.    
f) Eficacia y eficiencia 
Cada Entidad debe asegurarse que, mediante el proceso de contratación, se cumplan sus fines, 
metas y objetivos, sin la necesidad de incluir formalidades que no son indispensables y 
permitiendo desarrollarse bajo los mismos requisitos de calidad y el mejor uso de los recursos 
públicos.    
g) Vigencia tecnológica 
Los bienes, servicios y obras que se contraten, deben congregar las características de calidad 
y modernidad tecnológica para cumplir adecuadamente con la finalidad pública para los que 
son solicitados. Deben poder adecuarse, integrarse y repotenciarse, de ser el caso, con los 
futuros avances tecnológicos. 
h) Sostenibilidad ambiental y social 
En la planificación de un proceso de contratación se deben incorporar medidas que permitan 
colaborar a la protección medioambiental, social y desarrollo humano. 
i) Equidad 
Los servicios y derechos de los involucrados deben guardar una prudente relación de 
equivalencia y proporcionalidad. 
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j) Integridad 
La honestidad y veracidad de los involucrados en cualquier etapa del proceso de contratación 
deben formar parte de la conducta de todos para evitar prácticas incorrectas. 
2.5.3 Procedimientos de selección 
El artículo 21 de la Ley de Contrataciones del Estado establece siete procedimientos de 
selección: licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales, comparación de precios y contratación 
directa. Estos procedimientos deben cumplir con todos los principios que rigen las 
contrataciones: 
- La licitación pública se convoca para la contratación de bienes y obras mientras que el 
concurso público solo se requiere para la contratación de servicios y consultorías. En los dos 
casos los valores estimados o referenciales de las contrataciones se encuentran dentro los 
márgenes de la Ley de Presupuesto para el año fiscal en curso. (Artículo 22, Ley Nº 30225) 
- La adjudicación simplificada se aplica a la contratación de bienes y servicios, excluyéndose 
los servicios prestados por consultores individuales, así como ejecuciones de obras. (Artículo 
23, Ley Nº 30225) 
- La selección de consultores individuales, como su mismo nombre lo indica, se utiliza para 
contratar personas naturales, siempre y cuando no se necesite equipos de personal ni soporte 
profesional adicional (Artículo 24, Ley Nº 30225). 
- La comparación de precios se puede utilizar para la contratación de bienes y servicios de 
disponibilidad inmediata. No es permitido contratar bajo comparación de precios a las 
consultorías ni seguir especificaciones de fabricación o prestación adoptadas por el 
contratante (Artículo 25, Ley Nº 30225). 
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- La subasta inversa electrónica se emplea para la contratación de bienes y servicios comunes 
que cuenten con ficha técnica y se localicen en el Listado de Bienes y Servicios Comunes 
(Artículo 26, Ley Nº 30225). Finalmente, en las contrataciones directas, se puede contratar a 
un único proveedor, siempre y cuando se sigan los supuestos mencionados en el artículo 27 
de la ley Nº 30225. 
Como se puede apreciar, para la ejecución de obras públicas se pueden seguir tres 
procedimientos de selección: licitación pública, adjudicación simplificada y contrataciones 
directas. La Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, establece lo 
montos para la determinación de los procedimientos de selección en su artículo N°17, 
resumido en la siguiente tabla: 
Tabla 3 
Topes de procedimientos selección para el año fiscal 2019. 
PROCEDIMIENTOS DE 
SELECCIÓN 
BIENES SERVICIOS OBRAS 
Licitación Pública 
Mayor o igual a 
S/.400,000 
  
Mayor o igual a  
S/.1’800,000 
Concurso Público   Mayor igual a S/.400,000   
Adjudicación Simplificada Menor a S/. 400,000  Menor a S/.400,000 Menor a S/.1’800,000 
Selección de Consultores 
Individuales 
  Menor o igual a S/.40,000   
Comparación de precios 
Menor o igual a  
S/.63,000 y mayor a 
S/.33,600 
Menor o igual a S/.63,000 y 
mayor a S/.33,600 
  
Subasta inversa electrónica Mayor a S/.33,600 Mayor a S/.33,600   
Contratación directa Mayor a S/.33,600 Mayor a S/.33,600 Mayor a S/.33,600 
Nota. Tomado de Ley N° 30879 de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019, Ley N° 30225 Ley de 
Contrataciones del Estado y Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley N°30225, Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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CAPÍTULO 3: RIESGOS EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
3.1 ¿Qué es el riesgo en un proyecto de construcción? 
Según lo establecido por el Project Management Institute (2016) en su extensión de la 
construcción de la guía del PMBOK, un proyecto de construcción tiene una importancia y 
significado complejo ya que, a diferencia de productos creados bajo una modalidad de 
producción en masa, involucra la entrega de productos únicos como, por ejemplo: 
 Instalaciones para fábricas o ensamblaje de máquinas en general. 
 Instalaciones públicas, como presas, carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado y 
agua potable, aeropuertos, vías férreas, zonas de entretenimiento, museos y parques. 
 Instalaciones para servicios, como centros médicos, campus para colegios y 
universidades, puertos, estaciones de tren. 
 Edificios de gran altura, desarrollo urbano, unidades residenciales, infraestructura 
para las comunidades como pistas y veredas. 
 Infraestructura específica para brindar servicios básicos como agua, electricidad, 
combustible y telecomunicaciones. 
 Megaproyectos para eventos extraordinarios como la creación de estadios, villas 
deportivas, plantas de energía, bases militares. 
Cada proyecto de construcción posee diferentes y únicas características que lo identifican, 
entre las cuales podemos mencionar: periodo largo, procesos complicados, mal entorno de 
trabajo, importancia de la inversión y formas de organización de la empresa. Sin embargo, 
estas características no parecen ser un problema o dificultad al momento de iniciar el 
proyecto. A medida que el proyecto toma forma, se debe evaluar y analizar el mismo para 
determinar cuáles son las complejidades que puede presentar y los impactos en los 
involucrados. De esta manera, se reducirá al mínimo las posibles ambigüedades que se 
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pueden generar en los distintos objetivos del proyecto tal y como alcance, tiempo, calidad, 
seguridad y costo. 
El riesgo en un proyecto puede ser definido como el evento o condición aleatoria que, de 
concretarse, tiene un efecto positivo o negativo en al menos uno de los objetivos del proyecto 
como el tiempo, costo, alcance o calidad (Wang & Huang, 2009). Por lo tanto, en un proyecto 
siempre existirán riesgos que deben ser debidamente gestionados en todo su ciclo de vida. Un 
efecto positivo de un riesgo se puede catalogar como una oportunidad y se debe aprovechar al 
máximo, mientras que un efecto negativo es considerado como una amenaza e involucra 
técnicas y herramientas para reducir o eliminar su impacto. 
El ciclo de vida de un proyecto de construcción es normalmente dividido, según señalan Zou, 
Zhang & Wang (2007), en distintas etapas, incluyendo la factibilidad, diseño, construcción y 
etapas operacionales. Teniendo en cuenta dichas etapas, es indispensable contar con una 
técnica efectiva para el manejo de riesgos y ser capaces de asociar e identificar cada riesgo en 
cada etapa del proyecto. De esta forma, se logrará su culminación de manera exitosa. 
Estudios de diversos autores se han desarrollado con la finalidad de identificar los riesgos 
presentes en los proyectos de construcción. Aibinu, A. A. & Odeyinka, H. A. (2006) 
investigaron las causas de los retrasos en los proyectos de construcción en Nigeria donde se 
hallaron diez principales factores entre los cuarenta y cuatro identificados: dificultades de 
financiamiento del contratista, problemas con el flujo de dinero del cliente, planos de 
arquitectura incompletos, planos de estructuras incompletos, movilización lenta de 
subcontratistas, problemas en mantenimiento de equipos, retraso en entrega de materiales, 
problemas con el cronograma, inflación del costo y problemas financieros de los 
subcontratistas. En conclusión, los autores apuntaron a una pobre y deficiente gestión de 
33 
 
 
riesgos como la causa principal de los retrasos y a las acciones e inacciones de los 
involucrados en los proyectos de construcción en Nigeria. 
Enfocándose en los riesgos que causan un impacto negativo en los objetivos del proyecto, 
Zou et al. (2007) realizó una investigación de la industria de la construcción de China para 
identificar los riesgos claves presentes en sus proyectos. Cabe resaltar que el estudio consistió 
en reunir información mediante cuestionarios a los representantes de las empresas 
constructoras en China, los cuales tuvieron que distinguir los riesgos, de un total de ochenta y 
cinco (85) identificados previamente en la encuesta, que se presentaron en sus proyectos. 
Como resultado se distinguieron veinticinco (25) riesgos asociados a los proyectos de 
construcción, y sus respectivas influencias en los objetivos del proyecto. El resumen de la 
investigación realizada se presenta en la tabla 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
Tabla 4 
Riesgos claves que influencian en los objetivos de un proyecto de construcción. 
 
Nota. Tomado de “Understanding the key risks in construction projects in China”, por Zou, Zhang & Wang, 2007.
 
Categoría del riesgo 
  
 
Los 25 riesgos identificados 
  
Con impacto significativo en 
Costo Tiempo Calidad Seguridad Ambiente 
Riesgos relacionados con el cliente Ajustado cronograma     x x x x x 
  
 
  Problemas de financiación 
 
  x x x x x 
  
 
  Variaciones hechas por el cliente   x x x 
 
x 
              
     
 
Riesgos relacionados con los proyectistas 
Variaciones en el diseño     x x x 
  
  
 
  Inadecuada programación del cronograma   x x 
   
  
 
  Inadecuada información del lugar   x 
 
x 
  
  
 
  Incompleta o inexacta estimación del costo   x 
    
  
 
    
  
  
     
Riesgos relacionados con los contratistas Pobre habilidad de gestión del contratista   x x x x x 
  
 
  Dificultades para el reembolso del contratista   x x x x x 
  
 
  Poca competencia del trabajador   
  
x x 
 
  
 
  Falta de disponibilidad de profesionales y directivos 
  
x x 
 
  
 
  Falta de importancia en comprar seguros para la maquinaria 
   
x 
 
  
 
  Falta de importancia en comprar seguros de salud para empleados 
   
x 
 
  
 
  Medidas de seguridad inadecuadas y operaciones inseguras 
   
x 
 
  
 
  Falta de disponibilidad de servicios públicos en el lugar 
   
x 
 
  
 
  Poca disponibilidad de mano de obra calificada   
  
x 
  
  
 
  Enjuiciamientos debido a la eliminación ilegal de residuos 
    
x 
  
 
  Grave contaminación del aire debido a las actividades 
    
x 
  
 
  Grave contaminación acústica provocada por la construcción 
    
x 
  
 
  Contaminación del agua causada por la construcción 
    
x 
              
     
 
Riesgos relacionados con los subcontratistas y 
proveedores 
 
Escasa competencia de gestión de los subcontratistas   
x 
  
Incompetencia de proveedores para entregar materiales a tiempo 
 
x 
   
              
     
 
Riesgos relacionados con las agencias gubernamentales 
 
Burocracia del gobierno 
    x 
   
x 
Excesivos procedimientos para aprobaciones del gobierno x x 
   
              
     
Problemas exteriores   Inflación del precio de los materiales de construcción x x 
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Estos resultados pueden ser representados por gráficos que muestren el porcentaje de 
ocurrencia de los impactos en los objetivos respecto a la categoría del riesgo: 
 
                 Figura 4. Incidencia de impactos relacionados con el cliente. 
                     Elaboración propia. 
 
 
                  Figura 5. Incidencia de impactos relacionados con los proyectistas. 
                     Elaboración propia. 
 
 
                  Figura 6. Incidencia de impactos relacionados con los contratistas. 
              Elaboración propia. 
93.33% 
6.67% 
Riesgos relacionados con el cliente 
Total de impactos en objetivos
de costo, tiempo, calidad,
seguridad y ambiente.
40% 
60% 
Riesgos relacionados con los proyectistas 
Total de impactos en objetivos de
costo, tiempo, calidad, seguridad
y ambiente.
35.38% 
64.62% 
Riesgos relacionados con los contratistas 
Total de impactos en objetivos
de costo, tiempo, calidad,
seguridad y ambiente.
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                  Figura 7. Incidencia de impactos relacionados con los subcontratistas y      
proveedores. 
                      Elaboración propia 
 
                   Figura 8. Incidencia de impactos relacionados con las agencias gubernamentales. 
                      Elaboración propia 
 
                   Figura 9. Incidencia de impactos por problemas exteriores. 
                      Elaboración propia 
20% 
80% 
Riesgos relacionados con los subcontratistas y proveedores 
Total de impactos en objetivos
de costo, tiempo, calidad,
seguridad y ambiente.
40% 
60% 
Riesgos relacionados con las agencias gubernamentales 
Total de impactos en objetivos
de costo, tiempo, calidad,
seguridad y ambiente.
40% 
60% 
Riesgos relacionados por problemas exteriores 
Total de impactos en objetivos
de costo, tiempo, calidad,
seguridad y ambiente.
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Como se puede observar, existen trece (13) riesgos que están involucrados directamente con 
los contratistas, lo cual representa un cincuenta y dos por ciento (52%) del total de riesgos 
identificados. Esto demuestra que en la ejecución de un proyecto es donde se presentan los 
mayores problemas que dan cabida a la presencia de un mayor número de riesgos.  
También se puede precisar que en la tabla 4 no se describen los posibles impactos de los 
riesgos en el alcance del proyecto. A criterio del autor de esta memoria se pueden agregar 
más datos, como por ejemplo el impacto en el alcance por todos los riesgos mencionados 
asociados con el cliente. Con respecto al proyectista, el riesgo que más efecto tiene en el 
alcance es el de variaciones en el diseño. En la categoría relacionada con los contratistas, el 
riesgo más importante es la pobre habilidad de gestión del contratista. Por último, de las 
categorías restantes, la escasa competencia de gestión de los subcontratistas, burocracia del 
gobierno e inflación del precio de los materiales de construcción son los que tienen más 
impacto en el alcance en una obra. 
En conclusión, si se reúnen esfuerzos para poder identificar, analizar, evaluar y monitorear 
los riesgos en cada proyecto, se encaminará a lograr con los objetivos en términos de costo, 
alcance, tiempo, calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental. Esto sólo se puede lograr si 
los participantes del proyecto, como clientes, proyectistas y entidades nacionales trabajan de 
forma cooperativa desde el estudio de factibilidad y logran incorporar los riesgos desde la 
fase inicial del proyecto, para que se vean reflejados en el expediente técnico. 
3.2 Gestión de riesgos en proyectos de construcción 
La gestión de riesgos es un sistema que ayuda a identificar y cuantificar todos los riesgos a 
los que está expuesto la empresa o proyecto y que una decisión consciente pueda ser tomada 
para gestionarlos (PMI, 2016). Sin embargo, este sistema no solo se debe desarrollar en una 
etapa del proyecto, sino debe ser continuamente desarrollado a lo largo del ciclo de vida del 
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proyecto, ya que se pueden presentar circunstancias que contribuyan a disminuir la 
probabilidad de ocurrencia de ciertos riesgos o, visto desde una perspectiva negativa, se 
puede aumentar dicha probabilidad, incrementando así las oportunidades o amenazas, 
respectivamente. Otro beneficio de la gestión de riesgos es incrementar el nivel de control del 
proyecto y solucionar los problemas eficientemente (Ropel & Gajewska, 2011).  
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, parte de la gestión de un proyecto involucra 
la gestión de costos y cronograma del mismo, pero también involucra la gestión del alcance, 
calidad, integración, recursos humanos, comunicaciones, adquisiciones e interesados. La 
gestión de riesgos requiere como datos de entrada lo que se obtiene como datos de salidas de 
esos procesos. Por ejemplo, el EDT, el cronograma, lista de recursos, etc. son importantes 
para una efectiva gestión de riesgos del proyecto (PMI, 2009).  
Según la extensión de la construcción de la guía del PMBOK desarrollado por el PMI (2016), 
la gestión del riesgo en un proyecto incluye la planificación de la gestión de riesgos, 
identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, planificación de la 
respuesta al riesgo, y monitoreo y control de la gestión de riesgos del proyecto. 
3.2.1 Planificación de la gestión de riesgos en proyectos de construcción 
Una adecuada planificación previa a cualquier proceso conlleva al mejoramiento de la 
probabilidad de éxito del mismo. De esta forma, la planificación de la gestión de riesgos 
provee los recursos suficientes y el tiempo para cumplir con las actividades encomendadas, 
así como el establecimiento de una base sobre la cual se evaluarán los riesgos y la definición 
del nivel permitido de exposición del riesgo al proyecto. Existen herramientas, técnicas y 
documentos adicionales que permitirán una adecuada planificación, los cuales se 
mencionarán a continuación: 
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A) Documentos de licitación y contrato 
Un proyecto inicia cuando el cliente ofrece sus requerimientos a terceros para que pueda 
hacer realidad su necesidad. Para la fase de construcción, generalmente, el contratista ha 
pasado por la etapa de licitación y ha recibido documentos que pueden ser útiles para 
implementar el plan de gestión de riesgos del proyecto. Además, el contrato firmado también 
es un documento muy útil ya que expresa el alcance y las normas bajo las cuales se ejecutará 
el proyecto de construcción. 
B) Métodos organizacionales 
En todo proyecto de construcción existen riesgos individuales que se originan por cada 
actividad planificada en el cronograma, y riesgos generales del proyecto que lo pueden 
afectar de forma global, así como a los involucrados. Cada método empleado por la 
organización varía dependiendo del tipo de proyecto, su dificultad y el acuerdo contractual. 
Estos métodos incluyen a los procesos de gestión de riesgos individuales y la forma en que 
sus resultados serán enlazados con la gestión del riesgo general del proyecto. Por ejemplo, 
pueden existir métodos que vinculen la gestión de riesgos en seguridad y ambiente con el 
plan de riesgo del proyecto de los subcontratistas y a su vez incluirlos en parte del plan de 
gestión de riesgo general del proyecto. 
C) Presupuestar 
Para realizar una adecuada gestión de riesgos, se debe establecer un presupuesto basado en la 
asignación de recursos, ya sean humanos, de maquinaria, consultores externos, 
subcontratistas, herramientas de trabajo. La línea base del costo debe contener los fondos 
estimados necesarios y los protocolos deben establecer las situaciones bajo las cuales es 
necesario utilizar las contingencias y reservas, así como los correctos pasos a seguir para su 
uso. 
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D) Calificación e interpretación 
En la guía del PMBOK se recomienda el uso de hojas estratégicas de calificación de riesgos 
como una herramienta que provee un alto nivel de evaluación de la exposición de riesgo 
general del proyecto. Existen otras áreas de gestión en donde se pueden utilizar estándares 
locales, guías y leyes para implementar métodos de calificación e interpretación de los 
riesgos. 
E) Acuerdos colaborativos de proyectos de construcción 
Últimamente, la colaboración y el trabajo con otras empresas de distintas capacidades es una 
tendencia en crecimiento en la construcción. En la gestión de riesgos, un trabajo en conjunto 
desarrolla un mejor entendimiento en lo que respecta a los riesgos, ya sean propios y de 
terceros. Una herramienta muy eficaz es la de utilizar registros compartidos de riesgos que 
permitan compartirlos, evaluarlos y analizarlos para implementar el plan de respuesta. Todos 
los involucrados claves deben tener acceso a estos registros compartidos ya que es un factor 
clave para minimizar el impacto de los riesgos. 
F) Asociaciones público – privadas 
Los establecimientos de estas asociaciones se originan debido a proyectos que son necesarios 
para cerrar una brecha en cierta región y generalmente involucra un alto costo y tiempo para 
su diseño, ejecución, operación y mantenimiento. La ventaja de este tipo de contrato es que 
los riesgos pueden ser transferidos a la organización que mejor puede administrarlos. La 
participación del sector privado ayuda a incorporar experiencia, equipos, conocimiento, 
recursos y tecnología en todas las fases del proyecto, mientras que el sector público es quien 
define los objetivos de interés público, políticas y controla el cumplimiento de los objet ivos 
establecidos. 
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G) La gestión de riesgos en proyectos internacionales 
Cuando se desarrollan proyectos en otros países se debe tener mucha consideración en el 
ambiente bajo el cual se desarrolla ya que solo así se pueden identificar los riesgos 
involucrados. El análisis PESTLE (political, economic, social, technological, legal and 
environmental analysis) es una herramienta de marketing que facilita el seguimiento de un 
proyecto en un ambiente nuevo mediante la examinación de dichos factores que componen 
sus siglas. A manera de ejemplo, existen fuentes de riesgo adicionales en los proyectos 
internacionales: 
- Procedimientos personalizados, trámites en aduana, restricción en importación y 
exportación. 
- Prácticas religiosas y culturales que pueden afectar los trabajos. 
- Zona horaria y días legales de trabajo. 
- Prácticas sindicales locales. 
- Clima local. 
- Preocupaciones por la seguridad y protección. 
- Presión del gobierno local por usar a los proveedores locales. 
- Variaciones en el valor de la moneda. 
3.2.2 Identificación de riesgos en proyectos de construcción 
La identificación de riesgos es el siguiente proceso a seguir en la gestión de riesgos. Este 
proceso se debe realizar de forma iterativa durante todo el ciclo de vida del proyecto ya que 
existen riesgos que pueden cambiar o riesgos que pueden aparecer en cualquier fase. Una 
alternativa que mejora la planificación y la identificación de los riesgos es la de agruparlos en 
diversas categorías o según el evento desencadenante que asegura la presencia del riesgo, de 
esta forma se podrá tener una mejor administración en la aparición de riesgos de forma 
simultánea. 
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Los riesgos pueden ser clasificados de acuerdo a diferentes enfoques, como por ejemplo los 
siguientes: 
 Dependiendo de la fuente, ya sea externa o interna a la organización. 
 Dependiendo del tipo de proyecto, ya sea local o internacional o con asociaciones 
público – privadas. 
 De acuerdo a los responsables de los riesgos. 
 Agrupando paquetes de trabajo en la EDT. 
 De acuerdo a la fase del proyecto. 
Existen diversas técnicas y herramientas para identificar riesgos, entre las cuales se tienen: 
A) Plan de recursos 
Las estimaciones en la productividad de los recursos pueden considerarse como un factor 
clave para la identificación de los riesgos, ya que el tiempo, costo, calidad y alcance 
dependen de esos indicadores. Se debe controlar que las estimaciones asumidas desde el 
inicio no se desvíen del margen permisible porque puede afectar significativamente en el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. Cada riesgo debido al rendimiento de los 
recursos debe ser categorizado de acuerdo a las fases del proyecto, por lo tanto, se tendrá 6 
categorías de riesgos: riesgos en el diseño técnico, construcción, riesgos externos, 
organizacionales, en la gestión del proyecto y riesgos de negocio. 
B) Revisión de documentación  
En la revisión de documentación se pueden encontrar riesgos, es por ello que se considera a 
este proceso como iterativo. Dibujos de diseño, diagramas, especificaciones en el montaje de 
equipos, reportes geotécnicos, estudios de salud ocupacional y seguridad, estudios contra 
incendios, plan de gestión ambiental, plan de respuestas a emergencias, entre otros, son los 
documentos que deben ser cuidadosamente revisados ya que pueden agregar riesgo al 
proyecto. 
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C) Análisis de listas de control y suposiciones 
Las listas de control deben incluir ítems como el tipo de contrato, cláusulas no favorables, 
condiciones del clima y lugar de trabajo, factores laborales, conocimiento del cliente, etc. Por 
otro lado, las suposiciones creadas en la etapa de licitación deben ser revisadas 
continuamente para verificar la validez, precisión, consistencia e integridad. 
D) Lecciones aprendidas por otras experiencias 
Se conoce que ningún proyecto es igual, pero en lo que respecta al riesgo, existen proyectos 
similares cuyos riesgos poseen las mismas causas raíces. Debido a esto, debe considerarse 
evaluar proyectos anteriores ya que se obtendrá información valiosa para una mejor 
identificación de riesgos, incluyendo métodos de solución y los recursos a utilizar.  
E) Juicio de expertos locales 
Los expertos en la materia pueden proveer un conocimiento significativo sobre el entorno del 
proyecto. Una forma de obtener más conocimiento es mediante entrevistas a gestores de 
proyectos, profesionales en la industria y gerentes de construcción, de este modo se podrán 
identificar los riesgos locales con mayor facilidad. 
F) Otras técnicas para la identificación de riesgos 
Existen otras técnicas que ayudan en la identificación de riesgos, tales como: 
 Análisis del concepto de peligro: mientras se desarrolla el diseño y el estudio de 
factibilidad correspondiente, este tipo de análisis se enfoca en identificar los peligros 
potenciales es dichas fases. De esta manera, se podrá, minimizar los cambios a futuro 
del proyecto. 
 Preliminary hazard analysis (PHA): el análisis preliminar del peligro identifica los 
eventos accidentales como por ejemplo ocasionado por una falta de capacitación en el 
personal a la hora de realizar actividades potencialmente peligrosas. 
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 Revisión y control de la constructabilidad: previo a la ejecución de la obra, se debe 
realizar un proceso formal para la revisión de la constructabilidad ya que así se 
identificarán los obstáculos antes que ocurran. Mayormente se utiliza el historial de 
problemas presentados en proyectos anteriores. 
 Estudio de análisis del valor: provee un enfoque organizado para analizar el proyecto 
y revaluar los costos ya definidos. Mediante esta reevaluación, solo se ejecutará lo 
necesario para cumplir con los objetivos del proyecto y no más.  
 Failure modes and effects analysis (FMEA): los modos de falla y el análisis de efectos 
examina sistemáticamente como una determinada tarea ya programada puede fallar e 
identifica las consecuencias o efectos de dicha falla. 
3.2.3 Análisis cualitativo de riesgos en proyectos de construcción 
El análisis cualitativo del riesgo es el proceso de evaluar la probabilidad de ocurrencia de 
cada riesgo, así como su impacto si lograra ocurrir. Para realizar un análisis cualitativo 
confiable, los datos ingresados deben ser de alta calidad y proporcionados por profesionales 
con experiencia en proyectos similares y que han trabajado en el entorno actual del proyecto. 
Si los datos no son los mejores para realizar el análisis, es conveniente recopilar otros datos. 
La evaluación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto en los objetivos del 
proyecto puede concretarse mediante entrevistas o reuniones con los miembros del proyecto. 
Una de las formas más comunes para presentar los datos en un análisis cualitativo es 
mediante una matriz de probabilidad e impacto. Esta matriz es una tabla que vincula la 
probabilidad de ocurrencia de cada riesgo identificado con su impacto sobre los objetivos del 
proyecto. Es posible tener varias matrices para riesgo y su efecto sobre cada objetivo. El 
análisis cualitativo del riesgo puede ser utilizado sin importar el tipo o tamaño del proyecto 
de construcción, donde un análisis cuantitativo no es viable debido al tiempo, costo o 
recursos involucrados. 
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3.2.4 Análisis cuantitativo de riesgos en proyectos de construcción 
El análisis cuantitativo de riesgos se desarrolla como un análisis más profundo a diferencia 
del análisis cualitativo, ya que puede cuantificar numéricamente el efecto de los riesgos 
identificados y, así, el riesgo general del proyecto. Este análisis se usa, generalmente, en 
proyectos grandes y complejos para la toma de decisiones financieras, y como apoyo para la 
gestión del proyecto. Para lograr un análisis cuantitativo de calidad, es necesario conocer el 
tamaño del proyecto, el nivel de experiencia en gestión de riesgos del equipo del proyecto, la 
información y la data disponible para desarrollar adecuados modelos y los recursos asignados 
para las actividades de la gestión de riesgos. 
El análisis cuantitativo utiliza técnicas como las simulaciones estocásticas y análisis de 
decisiones para determinar y confirmar las suposiciones adoptadas al inicio. Entre las 
técnicas utilizadas para cuantificar el impacto de los riesgos en el proyecto, se cuenta con las 
siguientes: 
 Análisis Monte Carlo: el análisis Monte Carlo es una técnica de simulación 
estocástica en la que se ingresan datos de entradas sobre un ítem determinado, para 
luego, a través de un cierto número de iteraciones, reflejar la probabilidad de éxito de 
dicho ítem. Por ejemplo, si se desea realizar un análisis Monte Carlo para cuantificar 
el riesgo del costo, los datos de entradas son tomados como las estimaciones de costos 
que conforman el presupuesto. Si se desea analizar el riesgo en el plazo de ejecución, 
se utilizan las estimaciones de las duraciones de las actividades y también el diagrama 
de red del cronograma. La simulación Monte Carlo produce información valiosa al 
momento de desarrollar los análisis de contingencias y reservas del proyecto. 
 Análisis del árbol de fallas, modos de fallas y efectos (FMEA): su principal objetivo 
es analizar los efectos que pueden causar elementos particulares sobre las fallas en los 
sistemas adoptados. 
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 Modos de falla, efectos y análisis de criticidad (FMECA): este análisis se extiende 
más allá del FMEA, mediante la inclusión del análisis de criticidad que es usado para 
reflejar mediante gráficos la probabilidad de los modos de falla versus la severidad de 
sus consecuencias. 
3.2.5 Plan de respuestas al riesgo en proyectos de construcción 
En un proyecto de construcción existen muchos involucrados y grupos de trabajo que se 
enfocan en las distintas áreas que forman parte del proyecto. Debido a este complejo sistema 
organizativo, los riesgos no son los únicos que pueden causar un costo adicional, sino 
también la planificación de la respuesta a los riesgos, así como su implementación. El costo 
del riesgo y el costo de las respuestas a los riesgos deben ser debidamente calculados, 
monitoreados y controlados durante todo el ciclo de vida del proyecto. Se puede describir dos 
formas de adoptar un adecuado plan de respuesta al riesgo: 
A) Estrategias para riesgos derivados de amenazas y oportunidades 
 Establecidos en la guía del PMBOK publicado por el PMI (2017) y en el Practice Standard 
for Proyect Risk Management desarrollado también por el PMI (2009), cuatro estrategias son 
utilizados como respuesta ante la presencia de riesgos: evitar, transferir, mitigar y aceptar. 
 Evitar: esta estrategia es más efectiva durante las etapas iniciales del proyecto y 
durante el acuerdo contractual. Antes de firmar el contrato, se debe evitar la mayor 
exposición al riesgo, así como evitar perder las oportunidades que se presenten. 
 Transferir: se enfoca en transferir el riesgo a otros grupos u organizaciones para su 
propia gestión. Una acción generalmente tomada por las empresas constructoras es la 
de contratar empresas aseguradoras. 
 Mitigar: esta respuesta involucra acciones que deriven en una reducción de la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo o del impacto negativo generado.  
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 Aceptar: esta estrategia de aceptación del riesgo implica el uso de recursos en 
términos de costo y tiempo cuando el riesgo ocurra, siempre y cuando estos recursos a 
utilizar sean mínimos comparados con los costos generados para evitar, transferir o 
mitigar el riesgo. 
B) Seguros en proyectos de construcción 
En un proyecto de construcción, desde su etapa de licitación, existen muchas partes 
involucradas como, por ejemplo, el dueño o cliente, diseñador del proyecto, contratistas, 
consultores, entidades públicas, financistas, entre otros. El riesgo es percibido como una 
amenaza que puede causar grandes pérdidas para cada parte, por ello una opción muy 
utilizada por los involucrados es la de auto asegurarse, es decir, poseer un fondo de reservas 
con el fin de asumir muchos riesgos no previstos en la planificación. Otra opción es la de 
contratar a una compañía aseguradora, que a su vez se encarga de controlar el curso del 
proyecto y proponer medidas de prevención de riesgos. Las compañías aseguradoras son 
consideradas como una parte involucrada más en los proyectos de construcción y, de tomarse 
en consideración, deben ser incluidas en la gestión de costos del proyecto. 
3.2.6 Monitoreo y control de la gestión de riesgos del proyecto  
La gestión del riesgo es un proceso muy cambiante a lo largo del proyecto. Cada proceso 
descrito anteriormente debe ser desempeñado de forma continua y con mayor cuidado para 
proyectos grandes. A manera que se desarrolla el proyecto, nuevos riesgos pueden aparecer o 
desaparecer, la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto generado pueden 
disminuir o aumentar, nuevos factores desencadenantes de riesgos pueden emerger, etc. Por 
lo tanto, todos los documentos deben ser actualizados y revisados periódicamente. Se debe 
evaluar si las medidas tomadas para cada proceso han sido las correctas, en términos de 
efectividad.  
48 
 
 
La comunicación entre los miembros del proyecto y los responsables de los riesgos debe 
mantenerse fluida durante todas las fases. Todas estas acciones forman parte del monitoreo y 
control de la gestión del riesgo.  
3.3 Método Monte Carlo 
3.3.1 Historia 
El surgimiento del método Monte Carlo se remonta a 1945, durante la segunda guerra 
mundial, año en el cual el mundo presenció dos acontecimientos extraordinarios: por un lado, 
se detonó la primera bomba atómica de la historia en modo de prueba en Alamogordo, Nuevo 
México, mientras que por el otro, en los laboratorios de la Universidad de Pensilvania se 
trabajaba exhaustivamente en la construcción de la primera computadora electrónica de la 
historia denominada ENIAC (Metropolis, 1987). 
La revisión de los resultados de la ENIAC se realizó en la primavera de 1946, y entre los 
asistentes se encontraba Stanislaw Ulam, quien se impresionó por la velocidad de la ENIAC 
en realizar diversos cálculos. Ulam estaba preocupado por el desuso de las técnicas de 
muestreos estadísticos debido a los largos y tediosos cálculos que se tenían que elaborar, pero 
debido al milagroso desarrollo de la ENIAC se propuso en resucitar las técnicas estadísticas y 
compartió esta idea con John von Neumann (Metropolis, 1987). De esta forma se inició el 
camino hacia el método Monte Carlo. 
El nombre de Monte Carlo fue propuesto por Nicholas Metropolis debido a que este se 
percató que Ulam tenía un tío que siempre pedía dinero a sus familiares para ir a jugar al 
casino de Montecarlo (Metropolis, 1987). Así mismo, en un casino se generan muchas 
variables al azar como por ejemplo en el juego de la ruleta, y esto guarda una relación directa 
con el objetivo del método.   
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3.3.2 Descripción del método 
El método de simulación Monte Carlo se encarga de investigar las permutaciones estocásticas 
de las incertidumbres que se producen en un proyecto (Rezaie, Amalnik, Gereie, Ostadi & 
Shakhseniaee, 2007). Anteriormente, las iteraciones que se realizaban para dar con estas 
aproximaciones estadísticas, en cualquier área, con sus cálculos respectivos, eran muy 
numerosas y esto provocaba un grado de insatisfacción debido al tiempo que se necesitaba 
para obtener resultados. Sin embargo, la velocidad y potencia de un ordenador puede reducir 
altamente su grado de complejidad.  
En el área de la gestión de riesgos, las incertidumbres están asociadas a la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo y su impacto. Por lo tanto, el método permite predecir distintos 
escenarios y resultados como, por ejemplo, en un proyecto de construcción, el incremento del 
costo de un material y equipo, o el aumento del tiempo de cierta actividad que conllevaría a 
alterar el planeamiento inicial. Rezaie et al. (2007) afirma que el primer paso para desarrollar 
el método de simulación Monte Carlo es la elección de una función de distribución que 
represente adecuadamente dichas incertidumbres encontradas. Estas distribuciones se 
determinan teniendo en cuenta la opinión de expertos y en base a la experiencia en proyectos 
anteriores. 
Cuando se planifica el tiempo de construcción de un proyecto, siempre existen valores que no 
pueden ser conocidos con certeza. Por lo tanto, el segundo paso es la estimación de acuerdo 
al valor más probable de cierta variable, pese a que la estimación pueda o no ser cien por 
ciento exacta. Otra técnica usada es la descrita por Cottrell (1999), donde para cada actividad 
se estiman los tiempos de duración optimistas, pesimistas y más probables. De esta forma se 
pueden conocer los límites de tiempo de ejecución, aun cuando, en ciertos proyectos, debido 
a su gran complejidad, este rango sea muy amplio. De igual manera, esta metodología se 
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puede utilizar en la planificación de los costos. Estas tres estimaciones de tiempos y costos, y 
la distribución de probabilidad, asignada previamente, son los inputs (entradas) que requiere 
el especialista para desarrollar el modelo de simulación Monte Carlo y, con la ayuda de 
distintos complementos de Microsoft Excel tales como @Risk, Crystall Ball, RiskAMP, etc., 
se reducirá el tiempo de cálculo sustancialmente. 
3.3.3 Distribución de probabilidad 
Como se mencionó anteriormente, entre los datos de entrada que se utiliza para realizar la 
simulación, se necesita de las estimaciones de valores mínimos, máximos y más probables. El 
otro dato que se necesita asignar a nuestro modelo es una distribución de probabilidad que 
mejor represente el comportamiento de las variables a simular. Wang & Huang (2009) 
mencionan que generalmente las actividades, en una construcción, pueden formar parte de 
una distribución normal, triangular y beta. También es posible usar una distribución 
uniforme, pero generalmente el uso de la distribución triangular es preferido cuando la data 
presentada está hecha a base de juicios (Ganame & Chaudhari, 2015). De igual manera, 
Nemuth (2008) afirma que para una aplicación práctica y útil, se puede utilizar la distribución 
triangular en las estimaciones de los costos del proyecto.   
En el campo de la estadística, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una 
función que describe la probabilidad de que dicha variable adopte un valor luego de una serie 
de experimentos, dentro de un rango de valores preestablecidos. La elección de la 
distribución triangular, en el momento de ingresar los datos de entradas para realizar la 
simulación Monte Carlo, se debe principalmente a que en el área de la gestión de proyectos 
de construcción es muy complejo e inexacto el cálculo de otros datos que son necesarios para 
utilizar otras distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, para utilizar la distribución normal 
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es necesario ingresar la desviación estándar y en el caso de la distribución beta se deben 
ingresar los valores de alfa y beta. 
3.3.4 Ventajas y desventajas 
Existen muchas ventajas en el uso de la simulación Monte Carlo, entre las cuales se tiene: 
- Al poder simularse en un ordenador, el trabajo que se requiere puede hacerse de forma 
rápida y sin involucrar muchos cálculos numéricos que lo transformarían en una tediosa 
labor. 
- Su incursión en la gestión de proyectos logra ser una herramienta muy útil para poder 
cuantificar los riesgos. 
- La simulación Monte Carlo ha sido exitosa en rubros diferentes a la gestión de proyectos, 
tales como en campos relacionados a investigaciones biológicas, ingeniería, geofísica, 
meteorología, aplicaciones computacionales, estudios de salud pública y finanzas (Kwak & 
Ingall, 2007). 
- Ayuda al gestor a poder justificar, de ser elaborados apropiadamente, las reservas o planes 
de contingencia en el cronograma y presupuesto en base a los resultados obtenidos. 
- Al ser una simulación de un sistema real, se pueden modificar los parámetros de entrada 
(inputs) e iterar cuantas veces se crea conveniente sin que se alteren los valores reales del 
proyecto. Esto permite obtener distintos resultados con diferentes niveles de confianza. 
- Los resultados se muestran mediante gráficos estadísticos que ayudan a visualizar las 
distintas probabilidades que un proyecto alcance lo planificado, en términos de costo y 
tiempo.   
Por otro lado, entre las desventajas tenemos: 
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- El uso de la simulación involucra conceptos estadísticos, lo cual hace que los gerentes de 
proyectos eviten su uso y prefieran otro tipo de herramientas. 
- En cada simulación se generan números aleatorios, por lo tanto, cada resultado es único. 
- Es necesario de una acertada estimación de los límites bajo el cual el programa aproximará 
el valor más probable. Por lo tanto, esto depende de la capacidad y experiencia del 
profesional responsable. 
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CAPÍTULO 4: ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN SAN ISIDRO 
4.1 Funciones de los gobiernos regionales y locales 
Los gobiernos regionales y locales, son los encargados de realizar las distintas funciones de 
acuerdo a la Ley N° 27783, Ley de bases de la descentralización, en donde se establecen 
dichas funciones y deben ser cumplidas para beneficio de la población perteneciente a la zona 
territorial delimitada.  
Los gobiernos regionales son encargados de la administración superior de cada departamento, 
y una de las funciones que realizan es promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito 
regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios 
básicos, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y oportunidades de inversión 
privada, para de esa forma poder obtener una rentabilidad y promover los beneficios para sus 
regiones (Artículo 35, Ley N° 27783). 
Por otro lado, los gobiernos locales son conformados por las municipalidades provinciales y 
distritales, que poseen la administración de un territorio más limitado. Entre sus funciones 
exclusivas, les compete la planificación y fomentación del desarrollo urbano y rural de su 
circunscripción, así como ejecutar y supervisar las obras públicas de carácter local (Artículo 
42, Ley N° 27783). 
Existen diferentes tipos de obras que puede ejecutar una municipalidad, entre las cuales 
pueden ser obras de edificación, viales, puertos, saneamiento, electromecánicas, energéticas, 
telecomunicaciones, represas, irrigaciones, etc. Dependiendo del área y la zona, ya sea 
urbano o rural, que está a cargo cada municipalidad, se pueden fomentar distintos tipos de 
proyectos con el único fin de cumplir con las metas y objetivos de cada institución, 
priorizando el bienestar del ciudadano.  
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4.2 Información sobre ampliaciones de plazo y adicionales en obras públicas 
En la actualidad, para que una municipalidad pueda ejecutar una obra pública puede 
realizarlo mediante administración directa, por impuestos, por contrata mediante la ley de 
contrataciones del Estado y su reglamento, y otras normativas. Si bien es cierto, la mayoría de 
las entidades cuentan con una subgerencia de obras públicas que a su vez es conformada por 
profesionales con conocimientos técnicos y teóricos, resulta casi imposible que ella pueda 
encargarse de la ejecución total o parcial de una obra. Es por ello la necesidad de contratar a 
empresas especialistas en el sector construcción y con experiencia en el tipo de obra 
requerida. Según el artículo 35 del decreto supremo N°344-2018-EF reglamento de la ley de 
contrataciones del Estado, la obra puede ser ejecutada bajo uno de los tres sistemas de 
contratación: 
- Suma alzada: cuando las cantidades y magnitudes se encuentran definidas completamente 
en las especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva, etc. Bajo este sistema, el postor 
realiza una propuesta por un monto fijo y un plazo de ejecución. Por ejemplo, la construcción 
de un colegio puede contratarse bajo el sistema suma alzada siempre y cuando los materiales, 
insumos y personal se encuentran totalmente definidos. 
- Precios unitarios: cuando no se conocen con exactitud las cantidades y magnitudes. En este 
sistema se valoriza en concordancia con la ejecución real; es decir, se tienen precios fijos de 
las partidas que se ejecutarán. Por ejemplo, una obra de saneamiento o la construcción de una 
carretera pueden ser contratadas bajo el sistema de precios unitarios.  
- Sistema mixto: cuando algunos componentes de la obra se pueden conocer con exactitud y 
otros no, los conocidos se contratan bajo el sistema suma alzada y el resto bajo el sistema a 
precios unitarios. Por ejemplo, se desea construir un reservorio y sus redes de agua en una 
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localidad, el reservorio puede ser contratado bajo suma alzada, mientras que las redes bajo 
precios unitarios. 
A pesar de los innumerables esfuerzos que se realizan por cumplir a cabalidad los términos 
contractuales de cada ejecución de obra, el ciudadano se percata que no todas las obras 
cumplen con lo planificado, ya sea en términos de costo o tiempo. Es de suponer, en primera 
instancia, que existe un porcentaje notorio de obras que no se terminan en el plazo de 
ejecución ni dentro del presupuesto inicial. Cuando una obra se retrasa se pueden contemplar 
dos situaciones: la penalidad por mora establecida en el contrato, que se calcula en base al 
monto del contrato vigente y los días de retraso; la otra situación es la solicitud de una o 
varias ampliaciones de plazo que son presentadas por el contratista ante la entidad. Para que 
la ampliación de plazo proceda, según el artículo 197 del reglamento de la ley de 
contrataciones, el hecho generador de atraso no debe resultar atribuible al contratista, la 
ampliación se originó debido a una prestación adicional o cuando se han encontrado mayores 
metrados y se requiera de un plazo mayor siempre y cuando la obra se contrate bajo un 
sistema a precios unitarios.    
Con respecto al costo de la obra, se presentan dos casos con respecto a la solicitud de 
prestaciones adicionales, mencionadas en los artículos 205 y 206 del reglamento de la ley de 
contrataciones: si el monto adicional no supera el 15% del monto total del presupuesto, el 
titular de la entidad puede aceptar la solicitud del contratista siempre y cuando se cuente con 
la certificación del crédito presupuestario. Por otro lado, si el monto supera el 15% del monto 
del contrato no solo es necesario la aprobación del titular de la entidad, sino que además debe 
ser autorizado expresamente por la contraloría general de la república. Es importante 
mencionar que sea cual fuese el caso, para la aprobación de una prestación adicional, su 
ejecución debe ser indispensable para cumplir con los objetivos y finalidad del proyecto. 
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Una forma de demostrar el estado actual de los proyectos públicos en el Perú es analizando 
cómo se han desarrollado las obras en ciertas entidades públicas, desde el momento en el que 
se inició la ejecución de obra hasta el momento en que finalizó. Para conocer si ha habido o 
no ampliaciones de plazo y adicionales en una obra se recurre a su liquidación. Para 
conseguir esta información se ha debido solicitar a la entidad correspondiente aplicando la 
ley N° 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública, donde se estipula que 
cualquier ciudadano puede solicitar información de carácter público. Así mismo, en el caso 
de obras públicas, se pueden encontrar dichos documentos en el sitio web INFOBRAS, 
elaborado por la Contraloría General de la República del Perú. La municipalidad de San 
Isidro es la entidad seleccionada a investigar debido a la accesibilidad de su información.  
4.2.1 Ampliaciones de plazo en la municipalidad de San Isidro 
La tabla 5 muestra un total de sesenta (60) obras públicas ejecutadas por la municipalidad de 
San Isidro entre los años 2012 - 2017 y que actualmente se encuentran liquidadas por la 
entidad. Sin embargo, existen obras que actualmente ya han sido terminadas, pero no se ha 
efectuado la liquidación correspondiente, así como existen otras que se encuentran en 
ejecución. Esta información ha sido solicitada a la municipalidad de San Isidro y también 
ubicada en el sitio web de la contraloría general de la república que a su vez es el portal en 
donde se realiza el almacenamiento y seguimiento de cada obra pública. La información es de 
carácter público para uso y conocimiento del ciudadano. 
De las sesenta (60) obras, se han identificado cuarenta y cinco (45) obras de edificaciones, 
siete (07) obras de irrigaciones, seis (06) obras electromecánicas y dos (02) obras de 
saneamiento. Las especialidades se estipulan en el artículo 15 del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado. 
57 
 
 
Tabla 5 
Información de ampliaciones de plazo en la municipalidad de San Isidro. 
Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Plazo de 
ejecución 
Ampliación de 
plazo 
Incidencia 
porcentual 
Monto por 
ampliación 
de plazo 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Término 
real  
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento de los parques Grecia 
y Bernales en el subsector 2-7 - 
Distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/ 729,799.51 60 días Sí - 23 días 38.33% S/4,229.04 
11/01/2012 - 
10/03/2012 
03/04/2012 
En virtud del trámite y 
adicional solicitado por 
mayores metrados  
Mejoramiento de la calle Miguel de 
Echenique, en el subsector 1-4, 
distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/ 210,942.26 60 días Sí - 23 días 38.33% S/1,203.98 
12/01/2012 - 
11/03/2012 
03/04/2012 
Como consecuencia del 
adicional aprobado por 
inclusión de nueva partida 
(reubicación de redes 
eléctricas subterráneas) 
Mejoramiento del sistema de 
iluminación del eje vial Av. Los 
Conquistadores, calle Santa Luisa, 
calle Daniel Hernandez y calle 
Ollanta en el sector 03, distrito de 
San Isidro 
Precios Unitarios S/ 909,346.54 90 días 
No - 127 días 
de atraso 
141.11% No 
18/01/2012 -
16/04/2012 
21/08/2012 
Atraso injustificado en los 
trabajos realizados por el 
contratista 
Mejoramiento del sistema de riego 
de la Av. Arequipa cuadra 27 a la 
37 distrito de San Isidro - Lima - 
Lima 
Precios Unitarios S/ 327,110.95 90 días 
Sí - 49 días de 
atraso 
54.44% S/11,760.13 
25/05/2012 -
22/08/2012 
13/10/2012 
Como consecuencia del 
adicional aprobado debido 
a deficiencias en el 
expediente técnico  
Instalación del sistema de 
canalización entubado de la Av. 
Alvarez Calderón del distrito de San 
Isidro - Lima 
Precios Unitarios S/ 650,109.46 74 días 
No - 18 días de 
atraso 
24.32% No 
04/08/2012 - 
16/10/2012 
03/11/2012 
Atraso injustificado en los 
trabajos realizados por el 
contratista 
Mejoramiento de la Avenida 
Aurelio Miro Quesada y Avenida 
Alberto del Campo cuadra 1 y 2, 
distrito de San Isidro - Lima -Lima 
Precios Unitarios S/ 2,262,634.55 120 días No 0.00% No 
06/08/2012 -
03/12/2012 
03/12/2012 Ninguno 
Mejoramiento Urbano Vial de la 
calle Las Camelias, distrito de San 
Isidro 
Precios Unitarios S/ 2,057,534.52 120 días Sí - 45 días 37.50% S/15,268.53 
15/08/2012 - 
12/12/2012 
26/01/2013 
No se especifica en 
liquidación 
Mejoramiento y remodelación 
urbanística de la Av. Guardia Civil, 
Av. José Gálvez Barrenechea y 
Ovalo Quiñones - Segunda Etapa - 
Sector 5, distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/ 2,174,977.58 60 días Sí - 93 días 155.00% S/51,173.27 
09/10/2012 - 
07/12/2012 
10/03/2013 
Como consecuencia del 
adicional aprobado debido 
a deficiencias en el 
expediente técnico  
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Plazo de 
ejecución 
Ampliación de 
plazo 
Incidencia 
porcentual 
Monto por 
ampliación 
de plazo 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Término 
real  
Riesgos Involucrados 
Elaboración de expediente técnico y 
ejecución de la obra: mejoramiento 
del sistema de riego tecnificado del 
bosque El Olivar, sector 3-3, distrito 
de San Isidro 
Suma Alzada S/ 3,208,887.33 120 días Sí - 65 días 54.17% S/85,406.28 
09/01/2013-
08/07/2013 
08/07/2013 
Inclusión de nuevas 
partidas debido a un 
expediente técnico 
deficiente 
Mejoramiento del parque Grojillas 
y Milanos y plazuela del derecho en 
el subsector 5-2, del distrito de San 
Isidro 
Precios Unitarios S/ 107,740.49 30 días No 0.00% No 
12/01/2013-
10/02/2013 
10/02/2013 Ninguno 
Mejoramiento de la calle Barcelona 
e intersecciones aledañas en el 
subsector 1-1, del distrito de San 
Isidro, Lima 
Precios Unitarios S/ 711,976.71 75 días Sí - 25 días 33.33% S/8,632.89 
17/01/2013-
01/04/2013 
26/04/2013 
No se ubican resoluciones 
gerenciales 
Puesta en valor de la casa Marina 
Nuñez del Prado de Falcon en el 
subsector 3-3, distrito de San Isidro 
- Lima - Lima 
Suma Alzada S/ 1,132,938.00 180 días Sí - 41 días 22.78% No 
01/05/2013-
27/10/2013 
07/12/2013 
No se especifica en 
liquidación 
Mejoramiento del sistema de riego 
del parque Teniente Enrique 
Palacios, sector 5 subsector 5-4 del 
distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/ 355,474.52 90 días No 0.00% No 
11/06/2013-
08/09/2013 
08/09/2013 Ninguno 
Mejoramiento del sistema de riego 
del parque Guatemala, sector 1 
subsector 1-5, distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/ 251,043.68 60 días No 0.00% No 
11/06/2013-
09/08/2013 
09/08/2013 Ninguno 
Mejoramiento del sistema de riego 
del parque Belén, sector 2, 
subsector 2-6, distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/ 275,009.31 60 días No 0.00% No 
15/06/2013-
13/08/2013 
13/08/2013 Ninguno 
Mejoramiento de la calle atenas en 
el subsector 1-4, distrito de San 
Isidro 
Suma Alzada S/ 233,944.80 45 días 
No - 7 días de 
atraso 
15.56% No 
24/12/2013-
06/02/2014 
13/02/2014 
Atraso injustificado en los 
trabajos realizados por el 
contratista 
Mejoramiento de la iluminación del 
parque Dignidad, en el subsector 5-
3, distrito de San Isidro - Lima 
Suma Alzada S/ 293,701.82 45 días 
No - 4 días de 
atraso 
8.89% No 
26/12/2013-
08/02/2013 
12/02/2013 
Atraso injustificado en los 
trabajos realizados por el 
contratista 
 
Mejoramiento de la iluminación de 
la Av. Cádiz, sector 1, distrito de 
San Isidro 
 
 
Suma Alzada S/ 387,998.20 60 días No 0.00% No 
04/01/2014-
04/03/2014 
04/03/2014 Ninguno 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Plazo de 
ejecución 
Ampliación de 
plazo 
Incidencia 
porcentual 
Monto por 
ampliación 
de plazo 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Término 
real  
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento urbano vial de la Ca. 
Prolongación Arenales, Pje. 
Amador Reyna, Ca. Casimiro 
Espejo, Ca. Hermilio Hernández 
(Cuadra 2), Ca. Pallardelle (Cuadra 
2) y el Parque Santa Rosa en el 
subsector 3-3, Distrito de San Isidro 
- Lima – Lima 
Suma Alzada S/ 2,613,078.34 90 días Sí - 72 días 80.00% No 
21/03/2014 
- 
    18/06/2014 
29/08/2014 
-La Entidad introdujo 
mejoras no sustanciales al 
proyecto como la 
reubicación de la cisterna 
del riego tecnificado y 
elementos viales 
-Como consecuencia del 
proceso de aprobación del 
adicional 
- Como consecuencia del 
adicional aprobado 
Mejoramiento Urbano Vial de las 
Calles transversales a la calle La 
Republica y la Av. Camino Real, en 
los subsectores 3-2 y 3-3, distrito de 
San Isidro 
Suma Alzada S/ 2,177,831.06 90 días Sí - 123 días 136.67% No 
25/03/2014 
 -  
22/05/2014 
23/10/2014 
-La Entidad introdujo 
mejoras no sustanciales al 
proyecto como La 
construcción de martillos y 
camellones y bermas de 
concreto 
-Oposición de los vecinos a 
las obras de asfaltado de 
tres calles transversales del 
proyecto 
-Como consecuencia de la 
espera de la aprobación del 
adicional 
Mejoramiento de la infraestructura 
urbana en la intersección de la Av. 
Del Parque Sur con la calle Dr. 
Ricardo J. Angulo Ramírez de la 
urbanización Corpac, distrito de San 
Isidro 
Precios Unitarios S/ 126,200.00 30 días Sí - 18 días 60.00% No 
12/08/2014 
 -  
10/09/2014 
28/09/2014 
Demora en la absolución 
de consultas por parte del 
proyectista 
Mejoramiento de la infraestructura 
urbana de los pasajes peatonales y 
núcleos de estacionamiento en el 
sector 5, distrito de San Isidro, 
primera etapa: pasajes 3,4 y 5 Urb. 
Corpac 
Precios Unitarios S/ 160,600.00 90 días 
No - 76 días de 
atraso 
84.44% No 
13/10/2014  
– 
 10/01/2015 
27/03/2015 
Atraso injustificado en los 
trabajos realizados por el 
contratista 
Mejoramiento de la iluminación en 
el parque combate de abtao, Urb. 
Jardin, distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/ 752,239.56 90 días Sí - 59 días 65.56% No 
29/10/2014 
 -  
26/01/2015 
26/03/2015 
No se ubican resoluciones 
gerenciales 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Plazo de 
ejecución 
Ampliación de 
plazo 
Incidencia 
porcentual 
Monto por 
ampliación 
de plazo 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Término 
real  
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento de la accesibilidad y 
ampliación del módulo de 
serenazgo en el puente quiñones en 
la urbanización Corpac, distrito de 
San Isidro  
Precios Unitarios S/ 103,734.35 45 días 
Sí - 15 días y 10 
días de atraso 
55.55% No 
29/10/2014 -
12/12/2014 
06/01/2015 
Atraso de 10 días 
injustificado en los trabajos 
realizados por el 
contratista. No se ubica 
resolución  de la 
ampliación de plazo 
Mejoramiento de la iluminación en 
el paseo de los Poetas, tramo Av. 
Del parque norte - Av. Canaval y 
Moreyra, Urb. El Palomar, distrito 
de San Isidro -Lima -Lima 
Precios Unitarios S/ 770,366.04 90 días Sí - 59 días 65.56% No 
30/10/2014 - 
28/01/2015 
27/03/2015 
No se especifica en 
liquidación 
Mejoramiento de la Av. Emilio 
Cavenecia y Av. Felipe Pardo y 
Aliaga, sector 3 del distrito de San 
Isidro 
Precios Unitarios S/ 936,577.38 90 días No 0.00%  No 
10/11/2014 - 
07/02/2015 
07/02/2015 Ninguno 
Mejoramiento Urbano Vial de la 
Av. Alberto del Campo, entre la Av. 
Gral Salaverry y la Av. Juan de 
Aliaga, subsectores 1-3 y 2-1, 
distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/ 1,686,768.56 120 días No 0.00% No 
24/11/2014 - 
23/03/2015 
23/03/2015 Ninguno 
Mejoramiento de la berma central 
entre la cuadra 7 y 8 de la Av. Del 
Parque Norte, distrito de San Isidro 
-Lima -Lima 
Precios Unitarios S/ 281,890.21 90 días No 0.00% No 
17/12/2014 - 
16/03/2015 
16/03/2015 Ninguno 
Mejoramiento de la berma central 
cuadra 1 y 2 de la Av. Pablo 
Carriquirry, Urb. El Palomar, 
distrito de San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/ 437,098.92 60 días Sí - 28 días 46.66% No 
23/12/2014 - 
20/02/2015 
20/03/2015 
Problemas en los plazos de 
fabricación, exportación y 
desaduanado de luminarias 
Tipo Isla Led con soporte 
Mejoramiento del parque de la Urb. 
Malibu en el sector 4-3, distrito de 
San Isidro, Lima- Lima 
Precios Unitarios S/ 808,912.67 120 días No 0.00% No 
31/12/2014 - 
29/04/2015 
29/04/2015 Ninguno 
Mejoramiento de la berma central 
de la Av. El Rosario subsector 1-6, 
distrito de San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/ 560,749.73 75 días Sí - 30 días 40.00% No 
10/02/2015 - 
25/04/2015 
25/05/2015 
No se especifica en 
liquidación 
Mejoramiento de las actividades 
recreativas en el parque Juan Pablo 
II de la Urb. Corpac, distrito de San 
Isidro 
Precios Unitarios S/ 202,016.50 60 días No 0.00% No 
24/04/2015 - 
22/06/2015 
22/06/2015 Ninguno 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Plazo de 
ejecución 
Ampliación de 
plazo 
Incidencia 
porcentual 
Monto por 
ampliación 
de plazo 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Término 
real  
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento de la calle y Parque 
Miguel Dammert Muelle, Subsector 
1-5, distrito de San Isidro -Lima-
Lima 
Precios Unitarios S/ 700,168.44 60 días Sí - 40 días 66.66% No 
26/05/2015 - 
24/07/2015 
02/09/2015 
Como consecuencia del 
adicional aprobado 
Mejoramiento urbano vial de la 
Calle Guillermo Marconi en el 
sector 1, subsector 1-1, distrito de 
San Isidro 
Precios Unitarios S/ 871,772.71 60 días No 0.00% No 
26/05/2015 - 
24/07/2015 
24/07/2015 Ninguno 
Mejoramiento de riego tecnificado 
de los parques Talamantes y 
Alberto Hurtado, Distrito de San 
Isidro - Lima - Lima 
Precios Unitarios S/ 709,390.07 60 días No 0.00% No 
20/06/2015 - 
18/08/2015 
18/08/2015 Ninguno 
Mejoramiento urbano vial de la 
calle Percy Gibson Moller en la 
urbanización San Isidro, distrito de 
San Isidro - Lima -Lima 
Precios Unitarios S/ 296,214.29 60 días Sí - 60 días 100.00% No 
17/08/2015 - 
15/10/2015 
14/12/2015 
Demora en la instalación 
de las unidades de 
alumbrado ya que son 
importados y fueron 
entregados a destiempo por 
el proveedor 
Mejoramiento de la accesibilidad 
urbana en los subsectores 2-2, 2-5, 
distrito de San Isidro - Lima - Lima 
Precios Unitarios S/ 723,497.44 60 días No 0.00% No 
11/11/2015 - 
09/01/2016 
09/01/2016 Ninguno 
Mejoramiento de los espacios 
recreativos en el sector 02, distrito 
de San Isidro -Lima - Lima 
Precios Unitarios S/ 453,048.86 30 días Sí - 102 días 340.00% S/85,161.73 
03/12/2015 - 
01/01/2016 
12/04/2016 
Paralización parcial y 
atrasos debido al 
requerimiento de la entidad 
de elaborar un expediente 
técnico para el adicional 
contemplado 
Mejoramiento de los servicios de la 
oficina de matrimonios de la 
secretaría general, distrito de San 
Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/ 186,939.78 30 días 
No - 5 días de 
atraso 
16.66% No 
05/12/2015 - 
03/01/2016 
08/01/2016 
Atraso injustificado en los 
trabajos realizados por el 
contratista 
Mejoramiento de la infraestructura 
urbana de la calle 31, entre las 
calles 24 y 25 de la urbanización 
Corpac. Distrito de San Isidro -
Lima -Lima 
Precios Unitarios S/ 806,708.76 90 días Sí - 63 días 70.00% S/28,869.41 
12/12/2015 - 
10/03/2016 
12/05/2016 
Paralización parcial y 
atrasos debido al 
requerimiento de la entidad 
de elaborar un expediente 
técnico para el adicional 
contemplado 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Plazo de 
ejecución 
Ampliación de 
plazo 
Incidencia 
porcentual 
Monto por 
ampliación 
de plazo 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Término 
real  
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento paisajista del parque 
José de Acosta, subsector 2-1, 
distrito de San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/ 1,046,749.57 90 días Sí - 15 días 16.66% No 
17/12/2015 - 
15/03/2016 
30/03/2016 
Demora en la instalación 
de las unidades de 
alumbrado ya que son 
importados y fueron 
entregados a destiempo por 
el proveedor 
Mejoramiento e implementación de 
espacios para canes en los parques 
Alfonso Ugarte, José Luis 
Bustamante y Rivero, y Talamantes 
de Baeza Fray Melchor -Distrito de 
San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/ 22,241.10 30 días No 0.00% No 
21/01/2016 - 
19/02/2016 
19/02/2016 Ninguno 
Instalación y acondicionamiento de 
juegos infantiles en los principales 
parques del sector 1, 2, 4 y 5, 
distrito de San Isidro -Lima -Lima 
Precios Unitarios S/ 492,895.85 30 días No 0.00% No 
09/02/2016 - 
09/03/2016 
09/03/2016 Ninguno 
Creación implementación del centro 
de encuentro vecinal - casa del 
vecino del sector 05, distrito de San 
Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/ 218,349.81 45 días Sí - 53 días 117.78% No 
23/02/2016 - 
07/04/2016 
30/05/2016 
No se especifica en 
liquidación 
Mejoramiento urbano vial de la 
calle Los Libertadores, entre la calle 
Choquehuanca y la Av. Felipe 
Pardo y Aliaga, en el sector 3-2, 
distrito de San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/ 4,469,458.75 180 días Sí - 53 días 29.44% S/86,234.49 
25/04/2016 - 
21/10/2016 
13/12/2016 
No se especifica en 
liquidación 
Mejoramiento urbano de la Av. 
Paseo Parodi en el subsector 4-1, 
distrito de San Isidro - Lima 
Precios Unitarios S/ 2,757,781.22 120 días Sí - 15 días 12.50% S/19,830.86 
19/05/2016 - 
15/09/2016 
30/09/2016 
Trabajos de renovación de 
tuberias de desagüe 
ejecutados por la empresa 
SEDAPAL  
Mejoramiento de los servicios de la 
gerencia de administración 
tributaria de la municipalidad 
distrital de San Isidro - Lima 
Suma Alzada S/ 2,160,145.14 90 días Sí - 60 días 66.67% S/76,907.44 
01/09/2016 - 
29/11/2016 
28/01/2017 
- Demora en el 
pronuncionamiento de la 
entidad para la aprobación 
del adicional N° 01 y N° 
02 
- Debido a la ejecución del 
adicional N° 02 
Mejoramiento del sistema de riego 
tecnificado de los parques Mariscal 
Gamarra y General La Fuente del 
distrito de San Isidro -Lima 
Suma Alzada S/ 707,704.83 60 días No 0.00% No 
28/10/2016 - 
26/12/2016 
26/12/2016 Ninguno 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Plazo de 
ejecución 
Ampliación de 
plazo 
Incidencia 
porcentual 
Monto por 
ampliación 
de plazo 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Término 
real  
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento urbano de la calle 
Burgos en el sector 1, distrito de 
San Isidro - Lima 
Precios Unitarios S/ 1,256,859.11 120 días Sí  - 15 días 12.50% No 
26/01/2017 - 
25/05/2017 
09/06/2017 
Debido a la demora en la 
absolución de consultas, 
afectando un tramo de la 
ruta crítica  
Mejoramiento de la planta de 
tratamiento del distrito de San 
Isidro  
Suma Alzada S/ 802,104.00 105 días Sí - 78 días 74.29% S/21,555.10 
01/02/2017 - 
16/05/2017 
02/08/2017 
- Debido a que la empresa 
municipal administradora 
del peaje de Lima 
ocupaba con materiales de 
obra parte del terreno de 
la obra  
- Debido a la espera de la 
aprobación del expediente 
técnico de la prestacion 
adicional de obra N° 01 
- Debido a la ejecución 
del adicional N° 01 
Mejoramiento urbano - vial de las 
calles Amador Merino Reyna, Deán 
Valdivia, Coronel Andrés Reyes y 
Chinchón en el subsector 4-2 
distrito de San Isidro - Lima - Lima 
- Primera Etapa 
Precios Unitarios S/ 1,379,355.85 60 días 
Sí - 4 días y 5 
días de atraso 
15.00% No 
15/02/2017 - 
15/04/2017 
24/04/2017 
Trabajos de SEDAPAL de 
profundización de tuberías 
Mejoramiento de la iluminación de 
la avenida Coronel Portillo, 
subsector 2-2 y 2-3, distrito de San 
Isidro 
Precios Unitarios S/ 622,012.68 120 días No 0.00% No 
03/03/2017 - 
30/06/2017 
30/06/2017 Ninguno 
Mejoramiento del servicio de 
recreación y esparcimiento en el 
parque del trabajador municipal, 
distrito de San Isidro - Lima 
Suma Alzada S/ 105,278.42 30 días Sí - 23 días 76.67% No 
24/03/2017 - 
22/04/2017 
15/05/2017 
No se especifica en 
liquidación ni se ubican 
resoluciones gerenciales 
Mejoramiento del servicio de 
recreación y esparcimiento en el 
parque Talamantes de Baeza Fray  
Melchor, distrito de San Isidro - 
Lima - Lima - Segunda Etapa 
Precios Unitarios S/ 244,370.09 45 días Sí - 4 días 8.89% No 
12/07/2017 - 
25/08/2017 
29/08/2017 
Debido a la intervención 
en obra de un tercero, 
aprobación por parte de la 
entidad para que un 
proveedor instale los 
juegos infantiles 
Mejoramiento del servicio de 
recreación y esparcimiento en el 
parque Talamantes de Baeza Fray  
Melchor, distrito de San Isidro - 
Lima - Lima - Tercera Etapa - 
Instalaciones eléctricas 
Precios Unitarios S/ 674,166.46 135 días Sí - 7 días 5.19% No 
12/07/2017 - 
23/11/2017 
30/11/2017 
Debido a la demora en la 
fabricación e importación 
de los artefactos lumínicos 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Plazo de 
ejecución 
Ampliación de 
plazo 
Incidencia 
porcentual 
Monto por 
ampliación 
de plazo 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Término 
real  
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento de los servicios del 
centro de encuentro vecinal Los 
Halcones en el sector 4-4, distrito 
de San Isidro 
Suma Alzada S/ 1,754,276.07 90 días Sí - 97 días 107.78% No 
08/09/2017 - 
06/12/2017 
10/03/2018 
No se especifica en 
liquidación ni se ubican 
resoluciones gerenciales 
Mejoramiento del servicio de 
iluminación en la calle Burgos, 
distrito de San Isidro, Lima - Lima 
Precios Unitarios S/ 512,291.40 120 días Sí - 76 días 63.33% No 
21/09/2017 - 
18/01/2018 
05/04/2018 
Debido a la demora en la 
fabricación e importación 
de los artefactos lumínicos 
Mejoramiento urbano - vial del 
entorno comprendido por las Av. 
Arequipa, Camino Real, Javier 
Prado Oeste y Paz Soldan en el 
fundo conde de San Isidro, distrito 
de San Isidro, Lima - Lima 
Precios Unitarios S/ 4,113,344.09 135 días 
Sí - 50 días de 
ampliación y 
57 días de 
suspensión del 
plazo 
79.26% S/55,033.84 
01/10/2017 - 
12/02/2018 
30/05/2018 
- El motivo de la 
ampliación de plazo no se 
especifica en liquidación 
- La suspensión del plazo 
se debe a la superposición 
de los trabajos de las 
concesionarias LUZ DEL 
SUR S.A. y CLARO 
S.A.C. 
Mejoramiento urbano de los pasajes 
peatonales y núcleos de 
estacionamiento en el sector 5, 
distrito de San Isidro - Lima - Lima 
- Etapa 2 
Precios Unitarios S/ 2,470,759.67 150 días Sí - 23 días 15.33% No 
18/10/2017 - 
16/03/2018 
08/04/2018 
Debido a la demora en la 
absolución de consultas, 
afectando un tramo de la 
ruta crítica  
Mejoramiento y ampliación de los 
servicios del centro de encuentro 
vecinal en el sector 1, distrito de 
San Isidro, Lima - Lima 
Suma Alzada S/ 1,419,977.97 180 días Sí - 31 días 17.22% No 
22/11/2017 - 
20/05/2018 
20/06/2018 
Debido a que el proveedor 
de ascensores tiene un 
plazo de fabricación, 
colocación y puesta en 
servicio que no puede ser 
reducido, por lo que se 
suspendió el plazo. 
Nota. Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la tabla 5, de un total de sesenta (60) obras ejecutadas por la 
municipalidad de San Isidro, existen cuarenta y dos (42) obras que han incurrido en retrasos, 
representando un 70%. Este porcentaje es preocupante ya que se puede considerar al distrito 
de San Isidro como uno que posee mayor población con un nivel socioeconómico A/B y, por 
lo tanto, no tendrían que existir tantos problemas en la ejecución de una obra pública. Los 
riesgos relacionados con las ampliaciones de plazo aprobadas y no aprobadas, con su 
frecuencia entre paréntesis, se resumen a continuación: 
- Como consecuencia del adicional aprobado, por un expediente técnico deficiente. (13) 
- Atrasos injustificados en los trabajos realizados por el contratista. (7) 
- En virtud a la demora del trámite del adicional solicitado. (6)  
- Problemas en los plazos de fabricación e instalación de proveedores. (6) 
- Superposición de trabajos por terceros. (5)  
- Demora en la absolución de consultas por parte del proyectista y la entidad. (3) 
- Oposición de los vecinos. (1) 
Como se puede apreciar, se han identificado siete (7) tipos de riesgos repartidos en las 
cuarenta y dos (42) obras que presentan retrasos de tiempo, sumando un total de 41 riesgos 
distribuidos en esas obras (no se pudieron ubicar algunas resoluciones de ampliaciones de 
plazo). El riesgo más recurrente se debe a deficiencias en el expediente técnico que producen, 
a su vez, uno o varios adicionales. Así mismo, se puede distinguir que cuando se presentan 
ampliaciones de plazo, la entidad debe pagar mayores gastos generales por los días ampliados 
salvo que la causa no sea atribuible a la entidad, en cuyo caso, el contratista renuncia a recibir 
mayores pagos. Existen dieciocho (18) obras que sobrepasan el millón de soles, de las cuales 
dieciséis (16) presentan retrasos; por lo tanto, se puede concluir que a medida que la obra sea 
más compleja existirán más riesgos que den lugar a retrasos. Tomando en cuenta solo a las 
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obras que presentaron retrasos en su ejecución, el promedio en la incidencia porcentual de 
retraso es del 61.19%, mientras que el promedio incluyendo a las obras que no incurrieron en 
retrasos es del 42.83%.  A raíz de esta información es que se procederá a aplicar la 
simulación Monte Carlo: se parte desde la presunción que una obra puede tener y no tener 
retrasos, por lo tanto el valor utilizado para variar el plazo es del 42.83% como la situación 
más pesimista debido a los diversos riesgos que se puedan presentar en su ejecución. 
4.2.2 Adicionales en la municipalidad de San Isidro 
La tabla 6 muestra las mismas obras ejecutadas por la municipalidad de San Isidro, pero con 
la información en lo que respecta a los adicionales de obra y sus respectivos riesgos 
asociados. En este caso, se incluyeron los montos contratados, así como el monto liquidado 
una vez finalizada la ejecución de la obra.  
Como se puede distinguir, la suma del monto contratado y el adicional no es igual al monto 
liquidado. Esto se debe a que en la liquidación de una obra se incluyen muchos factores por 
los cuales el monto se incrementa o disminuye, tales como el ajuste de precios de acuerdo a la 
fórmula polinómica establecida en el contrato, el metrado real ejecutado por el contratista en 
caso de obras a precios unitarios, mayores gastos generales en caso hubieran ampliaciones de 
plazo, deductivos de obra y penalidades aplicadas al contratista por no cumplir a cabalidad 
con los términos contractuales. 
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Tabla 6 
Información de adicionales en la municipalidad de San Isidro. 
Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Adicional 
Monto 
liquidado 
Incidencia 
porcentual 
Inicio de Obra 
- Término 
contractual   
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento de los parques Grecia y Bernales 
en el subsector 2-7 - Distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/729,799.51 Sí - S/2,945.82 S/747,313.10 0.40% 
11/01/2012 - 
10/03/2012 
Deficiencias en el expediente técnico 
debido a mayores metrados 
Mejoramiento de la calle Miguel de Echenique, 
en el subsector 1-4, distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/210,942.26 Sí - S/ 20,996.86 S/225,130.43 9.95% 
12/01/2012 - 
11/03/2012 
Adicional de obra con deductivo 
vinculante debido a deficiencias en el 
expediente técnico 
Mejoramiento del sistema de iluminación del eje 
vial Av. Los Conquistadores, calle Santa Luisa, 
calle Daniel Hernandez y calle Ollanta en el 
sector 03, distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/909,346.54 No S/865,591.89 0.00% 
18/01/2012 -
16/04/2012 
Ninguno 
Mejoramiento del sistema de riego de la Av. 
Arequipa cuadra 27 a la 37 distrito de San Isidro 
- Lima - Lima 
Precios Unitarios S/327,110.95 Sí - S/. 24,268.50 S/363,080.51 7.42% 
25/05/2012 -
22/08/2012 
Adicional de obra con deductivo 
vinculante debido a deficiencias en el 
expediente técnico y vicios ocultos (02 
adicionales) 
Instalación del sistema de canalización entubado 
de la Av. Alvarez Calderón del distrito de San 
Isidro - Lima 
Precios Unitarios S/650,109.46 No S/652,619.42 0.00% 
04/08/2012 - 
16/10/2012 
Ninguno 
Mejoramiento de la Avenida Aurelio Miro 
Quesada y Avenida Alberto del Campo cuadra 1 
y 2, distrito de San Isidro - Lima -Lima 
Precios Unitarios S/2,262,634.55 No S/2,049,673.01 0.00% 
06/08/2012 -
03/12/2012 
Ninguno 
Mejoramiento Urbano Vial de la calle Las 
Camelias, distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/2,057,534.52 No S/2,029,572.98 0.00% 
15/08/2012 - 
12/12/2012 
Ninguno 
Mejoramiento y remodelación urbanística de la 
Av. Guardia Civil, Av. José Gálvez Barrenechea 
y Ovalo Quiñones - Segunda Etapa - Sector 5, 
distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/2,174,977.58 Sí -S/ 38,840.72 S/2,141,557.58 1.79% 
09/10/2012 - 
07/12/2012 
Debido a deficiencias en el expediente 
técnico y vicios ocultos 
Ejecución de la obra: mejoramiento del sistema 
de riego tecnificado del bosque El Olivar, sector 
3-3, distrito de San Isidro 
Suma Alzada S/3,085,468.58 Sí - S/ 57,519.29 S/3,223,845.07 1.86% 
09/01/2013-
08/07/2013 
Hechos fortuitos posteriores a la 
suscripción del contrato como inclusión 
de nuevas partidas 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Adicional 
Monto 
liquidado 
Incidencia 
porcentual 
Inicio de Obra 
- Término 
contractual   
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento del parque Grojillas y Milanos y 
plazuela del derecho en el subsector 5-2, del 
distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/107,740.49 No S/. 107,086.72 0.00% 
12/01/2013-
10/02/2013 
Ninguno 
Mejoramiento de la calle Barcelona e 
intersecciones aledañas en el subsector 1-1, del 
distrito de San Isidro, Lima 
Precios Unitarios S/711,976.71 Sí  - S/ 10,963.13 S/. 696,110.53 1.54% 
17/01/2013-
01/04/2013 
Hechos fortuitos posteriores a la 
suscripción del contrato como inclusión 
de nuevas partidas 
Puesta en valor de la casa Marina Nuñez del 
Prado de Falcon en el subsector 3-3, distrito de 
San Isidro - Lima - Lima 
Suma Alzada S/1,132,938.00 Sí -S/ 103,502.07 S/. 1'294,567.92 9.14% 
01/05/2013-
27/10/2013 
Hechos fortuitos posteriores a la 
suscripción del contrato como inclusión 
de nuevas partidas (02 adicionales) 
Mejoramiento del sistema de riego del parque 
Teniente Enrique Palacios, sector 5 subsector 5-4 
del distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/355,474.52 No S/. 370,442.42 0.00% 
11/06/2013-
08/09/2013 
Ninguno 
Mejoramiento del sistema de riego del parque 
Guatemala, sector 1 subsector 1-5, distrito de San 
Isidro 
Precios Unitarios S/251,043.68 No S/. 263,587.51 0.00% 
11/06/2013-
09/08/2013 
Ninguno 
Mejoramiento del sistema de riego del parque 
Belen, sector 2, subsector 2-6, distrito de San 
Isidro 
Precios Unitarios S/275,009.31 No S/. 286,120.36 0.00% 
15/06/2013-
13/08/2013 
Ninguno 
Mejoramiento de la calle atenas en el subsector 
1-4, distrito de San Isidro 
Suma Alzada S/233,944.80 No S/. 239,722.09 0.00% 
24/12/2013-
06/02/2014 
Ninguno 
Mejoramiento de la iluminación del parque 
Dignidad, en el subsector 5-3, distrito de San 
Isidro - Lima 
Suma Alzada S/293,701.82 No S/. 308,902.77 0.00% 
26/12/2013-
08/02/2013 
Ninguno 
Mejoramiento de la iluminación de la Av. Cádiz, 
sector 1, distrito de San Isidro 
Suma Alzada S/387,998.20 No S/. 405,216.22 0.00% 
04/01/2014-
04/03/2014 
Ninguno 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Adicional 
Monto 
liquidado 
Incidencia  
porcentual 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento urbano vial de la Ca. 
Prolongación Arenales, Pje. Amador Reyna, 
Ca. Casimiro Espejo, Ca. Hermilio Hernández 
(Cuadra 2), Ca. Pallardelle (Cuadra 2) y el 
Parque Santa Rosa en el subsector 3-3, Distrito 
de San Isidro - Lima - Lima 
Suma Alzada S/2,613,078.34 
Sí - S/ 00.00 
(Deductivo) 
S/. 2'654,655.13 0.00% 
21/03/2014 - 
18/06/2014 
Adición y reducción de partidas del 
presupuesto. Cambio de alcance. 
Mejoramiento Urbano Vial de las Calles 
transversales a la calle La Republica y la Av. 
Camino Real, en los subsectores 3-2 y 3-3, 
distrito de San Isidro 
Suma Alzada S/2,177,831.06 
Sí - S/ 00.00 
(Deductivo) 
S/. 2,191,448.46 0.00% 
25/03/2014 - 
22/05/2014 
Adición y reducción de partidas del 
presupuesto. Cambio de alcance. 
Mejoramiento de la infraestructura urbana en 
la intersección de la Av. Del Parque Sur con la 
calle Dr. Ricardo J. Angulo Ramírez de la 
urbanización Corpac, distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/126,200.00 No S/. 129,277.18 0.00% 
12/08/2014 - 
10/09/2014 
Ninguno 
Mejoramiento de la infraestructura urbana de 
los pasajes peatonales y núcleos de 
estacionamiento en el sector 5, distrito de San 
Isidro, primera etapa: pasajes 3,4 y 5 Urb. 
Corpac 
Precios Unitarios S/160,600.00 No S/. 164,867.48 0.00% 
13/10/2014 - 
10/01/2015 
Ninguno 
Mejoramiento de la iluminación en el parque 
combate de abtao, Urb. Jardin, distrito de San 
Isidro 
Precios Unitarios S/752,239.56 No S/. 797,887.95 0.00% 
29/10/2014 - 
26/01/2015 
Ninguno 
Mejoramiento de la accesibilidad y ampliación 
del módulo de serenazgo en el puente quiñones 
en la urbanización Corpac, distrito de San 
Isidro  
Precios Unitarios S/103,734.35 No S/. 103,433.12 0.00% 
29/10/2014 -
12/12/2014 
Ninguno 
Mejoramiento de la iluminación en el paseo de 
los Poetas, tramo Av. Del parque norte - Av. 
Canaval y Moreyra, Urb. El Palomar, distrito 
de San Isidro -Lima -Lima 
Precios Unitarios S/770,366.04 No S/. 816,853.62 0.00% 
30/10/2014 - 
28/01/2015 
Ninguno 
Mejoramiento de la Av. Emilio Cavenecia y 
Av. Felipe Pardo y Aliaga, sector 3 del distrito 
de San Isidro 
Precios Unitarios S/936,577.38 No S/. 960,798.99 0.00% 
10/11/2014 - 
07/02/2015 
Ninguno 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Adicional 
Monto 
liquidado 
Incidencia  
porcentual 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento Urbano Vial de la Av. Alberto 
del Campo, entre la Av. Gral Salaverry y la 
Av. Juan de Aliaga, subsectores 1-3 y 2-1, 
distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/1,686,768.56 No S/. 1,734,458.48 0.00% 
24/11/2014 - 
23/03/2015 
Ninguno 
Mejoramiento de la berma central entre la 
cuadra 7 y 8 de la Av. Del Parque Norte, 
distrito de San Isidro -Lima -Lima 
Precios Unitarios S/281,890.21 No S/. 286,226.57 0.00% 
17/12/2014 - 
16/03/2015 
Ninguno 
Mejoramiento de la berma central cuadra 1 y 2 
de la Av. Pablo Carriquirry, Urb. El Palomar, 
distrito de San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/437,098.92 No S/. 457,323.47 0.00% 
23/12/2014 - 
20/02/2015 
Ninguno 
Mejoramiento del parque de la Urb. Malibu en 
el sector 4-3, distrito de San Isidro, Lima- 
Lima 
Precios Unitarios S/808,912.67 No S/. 809,705.68 0.00% 
31/12/2014 - 
29/04/2015 
Ninguno 
Mejoramiento de la berma central de la Av. El 
Rosario subsector 1-6, distrito de San Isidro -
Lima-Lima 
Precios Unitarios S/560,749.73 No S/. 553,025.14 0.00% 
10/02/2015 - 
25/04/2015 
Ninguno 
Mejoramiento de las actividades recreativas en 
el parque Juan Pablo II de la Urb. Corpac, 
distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/202,016.50 No S/. 211,214.52 0.00% 
24/04/2015 - 
22/06/2015 
Ninguno 
Mejoramiento de la calle y Parque Miguel 
Dammert Muelle, Subsector 1-5, distrito de 
San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/700,168.44 Sí - S/ 6,857.40 S/. 707,959.09 0.98% 
26/05/2015 - 
24/07/2015 
Modificación del ancho de la vía lado 
par del parque Miguel Dammert Muelle 
por requerimientos de los vecinos. 
Cambio de alcance. 
Mejoramiento urbano vial de la Calle 
Guillermo Marconi en el sector 1, subsector 1-
1, distrito de San Isidro 
Precios Unitarios S/871,772.71 No S/. 871,603.97 0.00% 
26/05/2015 - 
24/07/2015 
Ninguno 
Mejoramiento de riego tecnificado de los 
parques Talamantes y Alberto Hurtado, 
Distrito de San Isidro - Lima - Lima 
Precios Unitarios S/709,390.07 No S/. 738,262.34 0.00% 
20/06/2015 - 
18/08/2015 
Ninguno 
Mejoramiento urbano vial de la calle Percy 
Gibson Moller en la urbanización San Isidro, 
distrito de San Isidro - Lima -Lima 
Precios Unitarios S/296,214.29 No S/. 306,684.86 0.00% 
17/08/2015 - 
15/10/2015  
Ninguno 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Adicional 
Monto 
liquidado 
Incidencia  
porcentual 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento de la accesibilidad urbana en los 
subsectores 2-2, 2-5, distrito de San Isidro - 
Lima - Lima 
Precios Unitarios S/723,497.44 No S/. 734,265.35 0.00% 
11/11/2015 - 
09/01/2016 
Ninguno 
Mejoramiento de los espacios recreativos en el 
sector 02, distrito de San Isidro -Lima - Lima 
Precios Unitarios S/453,048.86 Sí - S/ 45,926.04 S/. 604,099.56 10.14% 
03/12/2015 - 
01/01/2016 
Adicional de obra con deductivo 
vinculante: modificaciones del proyecto 
original por parte de la entidad debido a 
un cambio en el alcance 
Mejoramiento de los servicios de la oficina de 
matrimonios de la secretaría general, distrito de 
San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/186,939.78 No S/. 193,269.26 0.00% 
05/12/2015 - 
03/01/2016 
Ninguno 
Mejoramiento de la infraestructura urbana de 
la calle 31, entre las calles 24 y 25 de la 
urbanización Corpac. Distrito de San Isidro -
Lima -Lima 
Precios Unitarios S/806,708.76 Sí - S/ 14,870.38 S/. 881,511.93 1.84% 
12/12/2015 - 
10/03/2016 
No se especifica en adicional de obra. 
Incluye deductivo, por lo que se 
considera un cambio en el alcance. 
Mejoramiento paisajista del parque José de 
Acosta, subsector 2-1, distrito de San Isidro -
Lima-Lima 
Precios Unitarios S/1,046,749.57 No S/. 1,076,081.47 0.00% 
17/12/2015 - 
15/03/2016 
Ninguno 
Mejoramiento e implementación de espacios 
para canes en los parques Alfonso Ugarte, José 
Luis Bustamante y Rivero, y Talamantes de 
Baeza Fray Melchor -Distrito de San Isidro -
Lima-Lima 
Precios Unitarios S/222,241.10 No S/. 233,353.14 0.00% 
21/01/2016 - 
19/02/2016 
Ninguno 
Instalación y acondicionamiento de juegos 
infantiles en los principales parques del sector 
1, 2, 4 y 5, distrito de San Isidro -Lima -Lima 
Precios Unitarios S/492,895.85 Sí - S/ 9,591.02 S/. 517,489.01 1.95% 
09/02/2016 - 
09/03/2016 
Adicional de obra con deductivo 
vinculante: nuevo tipo de acabado en los 
pisos de las áreas de los juegos 
infantiles. Se considera como un cambio 
en el alcance. 
Creación implementación del centro de 
encuentro vecinal - casa del vecino del sector 
05, distrito de San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/218,349.81 Sí - S/ 30,384.32 S/. 252,133.21 13.92% 
23/02/2016 - 
07/04/2016 
Cambio en el alcance con la 
modificación de partidas del expediente 
técnico (01 adicional) y deficiencias en 
el expediente técnico (02 adicionales). 
Incluye deductivo vinculante. 
Mejoramiento urbano vial de la calle Los 
Libertadores, entre la calle Choquehuanca y la 
Av. Felipe Pardo y Aliaga, en el sector 3-2, 
distrito de San Isidro -Lima-Lima 
Precios Unitarios S/4,469,458.75 
Sí – 
 (-S/ 115,755.58 
deductivo) 
S/. 4,289,383.79 -2.59% 
25/04/2016 - 
21/10/2016 
- Necesidad de construir un muro de 
contención a lo largo de la cuadra 05 de 
la Av. Los Libertadores a fin de evitar el 
colapso de la estructura de pavimento 
(medida de emergencia). 
- Adición y reducción de partidas del 
presupuesto. Cambio de alcance. 
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Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Adicional 
Monto 
liquidado 
Incidencia  
porcentual 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento urbano de la Av. Paseo Parodi 
en el subsector 4-1, distrito de San Isidro – 
Lima. 
Precios Unitarios S/2,757,781.22 No S/. 2,654,929.88 0.00% 
19/05/2016 - 
15/09/2016 
Ninguno 
Mejoramiento de los servicios de la gerencia 
de administración tributaria de la 
municipalidad distrital de San Isidro – Lima. 
Suma Alzada S/2,160,145.14 Sí - S/ 70,727.53 S/. 2,384,133.65 3.27% 
01/09/2016 - 
29/11/2016 
Debido a deficiencias en el expediente 
técnico ( 02 adicionales) 
Mejoramiento del sistema de riego tecnificado 
de los parques Mariscal Gamarra y General La 
Fuente del distrito de San Isidro –Lima. 
Suma Alzada S/707,704.83 No S/. 723,715.41 0.00% 
28/10/2016 - 
26/12/2016 
Ninguno 
Mejoramiento urbano de la calle Burgos en el 
sector 1, distrito de San Isidro – Lima. 
Precios Unitarios S/1,256,859.11 Sí - S/. 57,603.98 S/. 1,296,160.98 4.58% 
26/01/2017 - 
25/05/2017 
- Debido a un cambio en el diseño del 
proyecto. Incluye deductivo vinculante. 
- Debido a la existencia de mayores 
metrados en función de las 
modificaciones realizadas en el proceso 
constructivo. Expediente técnico 
deficiente. 
Mejoramiento de la planta de tratamiento del 
distrito de San Isidro. 
Suma Alzada S/802,104.00 
Sí – (-S/ 120.44 
deductivo) 
S/. 865,770.64 -0.02% 
01/02/2017 - 
16/05/2017 
Adición y reducción de partidas del 
presupuesto. Cambio de alcance. 
Mejoramiento urbano - vial de las calles 
Amador Merino Reyna, Deán Valdivia, 
Coronel Andrés Reyes y Chinchón en el 
subsector 4-2 distrito de San Isidro - Lima - 
Lima - Primera Etapa. 
Precios Unitarios S/1,379,355.85 No S/. 1,382,497.34 0.00% 
15/02/2017 - 
15/04/2017 
Ninguno 
Mejoramiento de la iluminación de la avenida 
Coronel Portillo, subsector 2-2 y 2-3, distrito 
de San Isidro. 
Precios Unitarios S/622,012.68 No S/. 604,461.20 0.00% 
03/03/2017 - 
30/06/2017 
Ninguno 
Mejoramiento del servicio de recreación y 
esparcimiento en el parque del trabajador 
municipal, distrito de San Isidro – Lima. 
Suma Alzada S/105,278.42 Sí - S/. 1741.21 S/. 105,882.77 1.65% 
24/03/2017 - 
22/04/2017 
Debido a deficiencias en el expediente 
técnico. Incluye deductivo vinculante. 
Mejoramiento del servicio de recreación y 
esparcimiento en el parque Talamantes de 
Baeza Fray  Melchor, distrito de San Isidro - 
Lima - Lima - Segunda Etapa. 
Precios Unitarios S/244,370.09 No S/. 244,732.83 0.00% 
12/07/2017 - 
25/08/2017 
Ninguno 
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Nota. Elaboración propia.
Obra  
Sistema de 
Contratación 
Monto 
contratado 
Adicional 
Monto 
liquidado 
Incidencia  
porcentual 
Inicio de Obra - 
Término 
contractual   
Riesgos Involucrados 
Mejoramiento del servicio de recreación y 
esparcimiento en el parque Talamantes de 
Baeza Fray  Melchor, distrito de San Isidro - 
Lima - Lima - Tercera Etapa - Instalaciones 
eléctricas 
Precios Unitarios S/674,166.46 No S/. 667,873.52 0.00% 
12/07/2017 - 
23/11/2017 
Ninguno 
Mejoramiento de los servicios del centro de 
encuentro vecinal Los Halcones en el sector 4-
4, distrito de San Isidro 
Suma Alzada S/1,754,276.07 Sí- S/. 16,257.72 S/. 1,790,313.72 0.93% 
08/09/2017 - 
06/12/2017 
Modificación de partidas realizados por 
la Entidad. Incluye deductivo 
vinculante. 
Mejoramiento del servicio de iluminación en la 
calle Burgos, distrito de San Isidro, Lima - 
Lima 
Precios Unitarios S/512,291.40 No S/. 545,661.60 0.00% 
21/09/2017 - 
18/01/2018 
Ninguno 
Mejoramiento urbano - vial del entorno 
comprendido por las Av. Arequipa, Camino 
Real, Javier Prado Oeste y Paz Soldan en el 
fundo conde de San Isidro, distrito de San 
Isidro, Lima - Lima 
Precios Unitarios S/4,113,344.09 Sí -S/. 4,417.53 S/. 4,146,444.89 0.11% 
01/10/2017 - 
12/02/2018 
No se especifica en liquidación. 
Mejoramiento urbano de los pasajes peatonales 
y núcleos de estacionamiento en el sector 5, 
distrito de San Isidro - Lima - Lima - Etapa 2 
Precios Unitarios S/2,470,759.67 Sí - S/. 119,270.22 S/. 2,661,941.11 4.83% 
18/10/2017 - 
16/03/2018 
Discrepancia existente en una partida 
debido a deficiencias en el expediente 
técnico. Incluye deductivo vinculante. 
Mejoramiento y ampliación de los servicios del 
centro de encuentro vecinal en el sector 1, 
distrito de San Isidro, Lima - Lima 
Suma Alzada S/1,419,977.97 No S/. 1,446,674.55 0.00% 
22/11/2017 - 
20/05/2018 
Ninguno 
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De la tabla 6 se puede concluir que un total de veintidós (22) de las sesenta (60) obras han 
solicitado por lo menos 01 adicional, lo cual representa una recurrencia del 36.67% del total 
de obras. Del mismo modo, este porcentaje es preocupante ya que indica que 
aproximadamente dos de cada cinco obras, ejecutadas por un distrito considerado con mayor 
población de un nivel socioeconómico A/B, presentarían adicionales. Los riesgos asociados y 
causales de adicionales, con su frecuencia entre paréntesis, se mencionan a continuación: 
- Deficiencias en el expediente técnico. (12) 
- Modificación del alcance solicitado por la entidad. (11) 
- Hechos fortuitos posteriores a la suscripción del contrato como inclusión de nuevas 
partidas. (4) 
- Como medida de emergencia según el octavo párrafo del artículo 205 del reglamento 
de la ley de contrataciones del Estado. (1)  
Existieron un total de cuatro (4) tipos de riesgos identificados distribuidos en las veintidós 
(22) obras, sumando un total veintiocho (28) riesgos distribuidos que originaron adicionales 
de obra. La deficiencia en el expediente técnico y modificaciones en el alcance por parte de la 
entidad son los riesgos más recurrentes y los que deben ser gestionados con mayor 
detenimiento al momento de planificar un proyecto de construcción público. El promedio en 
la incidencia porcentual entre todos los adicionales es del 4.24%; sin embargo, si se toma en 
cuenta también a las obras que no han presentado adicionales el promedio es del 1.32%. Por 
otra parte, el valor promedio entre los deductivos presentados es del -1.31% y si se toma en 
cuenta a las obras que no han presentado deductivos el promedio es del -0.06%. Los 
porcentajes de variación a tomar en cuenta para aplicar la simulación Monte Carlo son el 
1.32% para el valor máximo y del -0.06% para el mínimo, ya que la obra a planificar puede o 
no tener adicionales así como deductivos, debido a los riesgos que ocurran durante su 
ejecución.  
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CAPÍTULO 5: APLICACIÓN DE LA SIMULACIÓN MONTE CARLO EN EL 
CRONOGRAMA 
5.1 Consideraciones para la aplicación 
Para poder realizar la aplicación de la simulación Monte Carlo, y así tratar de reducir la 
recurrencia de ampliaciones de plazo en obras públicas, se utilizará el complemento @Risk 
para Excel que permitirá simular miles de escenarios bajo los cuales se ejecutarán las partidas 
del proyecto, según los datos de entrada ingresados. En vista de la investigación realizada en 
la municipalidad de San Isidro, es muy frecuente la ejecución de obras de edificaciones ya 
que representan el 75% de todas las obras ejecutadas entre los años 2012 y 2017, por lo tanto, 
se aplicará la simulación Monte Carlo en ese tipo de obras. Las cuatro obras seleccionadas 
han sido ejecutadas por la municipalidad de Miraflores. Las consideraciones en la aplicación 
son las siguientes: 
- El plazo de ejecución, establecido por la entidad, es la duración más probable. 
- Se considerará como la duración mínima u optimista igual a la duración más probable. Esto 
se debe a que en la investigación realizada no se han presentado casos en los que una obra 
haya terminado en menos tiempo de lo establecido. 
- Se considerará como la duración máxima o pesimista al 142.83% de la duración más 
probable. Esto se debe a las conclusiones de la investigación realizada en San Isidro. 
- Se realizarán diez mil iteraciones en cada simulación y se utilizará a la distribución 
triangular como la que defina el comportamiento de las variables que son las actividades 
pertenecientes a la ruta crítica del proyecto (Kong, Zhang, Li, Zheng & Guan, 2015). 
5.2 Aplicación de la simulación Monte Carlo 
En la siguiente tabla se muestran las cuatro obras de Miraflores a ser utilizadas para la 
aplicación de la simulación Monte Carlo: 
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Tabla 7 
Obras de la municipalidad de Miraflores para aplicación en plazo de ejecución. 
Obra 
Sistema de 
Contratación 
Especialidad 
Monto 
contratado 
Plazo de 
ejecución 
Plazo de 
ejecución real 
Incidencia 
porcentual 
Rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura vial de la Av. 
Diezcanseco - segunda etapa, distrito de 
Miraflores - Lima - Lima 
Suma alzada Edificación S/601,225.07 45 días 53 días 17.78% 
Mejoramiento de los servicios de las 
bibliotecas municipales del distrito de 
Miraflores – Lima - Lima 
Suma Alzada Edificación S/1,209,593.68 85 días 112 días 31.76% 
Creación e implementación de 
almacenes soterrados para casos de 
emergencia, distrito de Miraflores 
Suma Alzada Edificación S/2’722,056.41 120 días 163 días 35.83% 
Rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura vial de las calles 
pertenecientes a la sub zona 5-A, 
distrito de Miraflores - Lima - Lima 
Suma Alzada Edificación S/2’155,260.39 90 días 161 días 78.89% 
Nota. Elaboración propia.  
En primer lugar se calculan los valores mínimos y máximos (ver tablas 8, 9, 10 y 11) para 
cada actividad de la ruta crítica de las cuatro obras ejecutadas, con base en la investigación 
realizada a la municipalidad de San Isidro: 
Tabla 8 
Variaciones en actividades críticas de obra N° 01. 
Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial 
de la Av. Diez Canseco 
Duración 
mínima (días)  
Duración más 
probable (días) 
Duración 
máxima (días)  
Demolición de veredas E=4", incluye rampa peatonal y 
vehicular 
5 5 7.14 
Excavación para sardinel sumergido 9 9 12.85 
Conformación y compactación de sub-rasante para veredas 6 6 8.57 
Base granular E= 0.10m con plancha para vereda 9 9 12.85 
Bloques de concreto color marrón ( 20cmx20cmx6cm) 9 9 12.85 
Suministro e instalación de alcorques p/jardineras de 
1.50mx1.50m y 2.00mx2.00m 
4 4 5.71 
Pintado de pavimentos para ciclo-vía 2 2 2.86 
Pintado de pavimento para señalización 1 1 1.43 
Plazo de ejecución 45 45 64.27 
 
Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 9 
Variaciones en actividades críticas de obra N° 02. 
Mejoramiento de los servicios de las bibliotecas 
municipales del distrito de Miraflores 
Duración 
mínima (días) 
Duración más 
probable (días) 
Duración 
máxima (días) 
Obras provisionales, trabajos preliminares 15 15 21.42 
Revoques y enlucidos 10 10 14.28 
Tabiquería de drywall 15 15 21.42 
Carpintería de madera 10 10 14.28 
Contra-zócalos 5 5 7.14 
Cerrajería 5 5 7.14 
Vidrios, cristales y similares 20 20 28.57 
Otros 5 5 7.14 
Plazo de ejecución 85 85 121.41 
 
Nota. Elaboración propia. 
Tabla 10 
Variaciones en actividades críticas de obra N° 03. 
Creación e implementación de almacenes soterrados para 
casos de emergencia 
Duración 
mínima (días) 
Duración más 
probable (días) 
Duración 
máxima (días) 
Remoción, traslado y reposición de redes de baja tensión 8 8 11.43 
Traslado de árboles 5 5 7.14 
Desmontaje de rejas metálicas  3 3 4.28 
Excavación para cimientos hasta 1.00m terreno normal 25 25 35.71 
Salida para tomacorriente bipolar doble a 0.40m/1.80m SNPT con 
toma puesta a tierra 
12 12 17.14 
Salida para iluminación central con PVC  12 12 17.14 
Piso cerámico de 45cm x 45cm 16 16 22.85 
Suministro e instalación de tótem de estructura metálica con 
planchas acrílicas 
22 22 31.42 
Pruebas de sistema eléctrico 17 17 24.28 
Plazo de ejecución 120 120 171.40 
 
Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 11 
Variaciones en actividades críticas de obra N° 04. 
Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de 
las calles pertenecientes a la sub zona 5-A 
Duración 
mínima (días) 
Duración más 
probable (días) 
Duración 
máxima (días) 
Demolición de veredas E= 0.10m con equipo 7 7 10.00 
Demolición de pavimentos asfáltico E= 2" 6 6 8.57 
Demolición de pavimento de concreto E=0.15m 10 10 14.28 
Excavación a mano en terreno natural 12 12 17.14 
Nivelación, riego y compactación de la subrasante 5 5 7.14 
Nivelación, riego y compactación para recibir base de afirmado 
para veredas 
8 8 11.43 
Base E=0.10m para veredas 15 15 21.42 
Veredas de concreto f'c=175kg/cm2, E=0.10m 24 24 34.28 
Limpieza final de terreno 3 3 4.28 
Plazo de ejecución 90 90 128.55 
 
Nota. Elaboración propia. 
Una vez obtenidas las variaciones, el comportamiento de las actividades críticas se definen 
mediante la asignación de la distribución triangular (ver figuras 10, 11, 12 y 13), donde los 
parámetros de entrada son las duraciones mínima, más probable y máxima: 
 
Figura 10. Asignación de distribución triangular en actividades críticas de obra N°01. 
Elaboración propia. 
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Figura 11. Asignación de distribución triangular en actividades críticas de obra N°02. 
Elaboración propia. 
 
 
Figura 12. Asignación de distribución triangular en actividades críticas de obra N°03. 
Elaboración propia. 
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Figura 13. Asignación de distribución triangular en actividades críticas de obra N°04. 
Elaboración propia. 
Finalmente, el modelo a simular es la sumatoria de las duraciones de las actividades críticas 
definidas mediante la distribución triangular. Se iteran 10,000 veces para obtener los grados 
de confianza de cumplir con un determinado plazo de ejecución (ver figura 14). 
 
Figura 14. Simulación Monte Carlo para plazo de ejecución en obra N°01 
Elaboración propia. 
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5.3 Resultados de la simulación 
En las figuras 15, 16 ,17 y 18 se muestran los gráficos de las curvas acumuladas como 
resultado de las iteraciones, donde el eje X representa el plazo de ejecución y en el eje Y la 
probabilidad de que dicho plazo de ejecución se cumpla (Kong et al., 2015); por ejemplo, en 
la figura 15 existe una probabilidad del 5% que la obra se ejecute en 48.55 días o menos. 
Adicionalmente, de cada figura se puede obtener una tabla con las probabilidades de 
ocurrencia de cada plazo de ejecución, y que se mostrará luego de cada figura: 
 
Figura 15. Curva acumulada de plazo de ejecución de obra N°01. 
Elaboración propia. 
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Tabla 12 
Probabilidades de plazos de ejecución en obra N°01. 
Probabilidad 
Plazo de 
ejecución (días) 
Probabilidad 
Plazo de 
ejecución (días) 
1% 47.67 55% 51.57 
5% 48.55 60% 51.81 
10% 49.14 65% 52.06 
15% 49.50 70% 52.34 
20% 49.84 75% 52.63 
25% 50.13 80% 52.98 
30% 50.37 80.20% 53.00 
35% 50.62 85% 53.37 
40% 50.86 90% 53.87 
45% 51.10 95% 54.60 
50% 51.33 99% 55.97 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
 
Figura 16. Curva acumulada de plazo de ejecución de obra N°02. 
Elaboración propia. 
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Tabla 13 
Probabilidades de plazos de ejecución en obra N°02. 
 
 
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 17. Curva acumulada de plazo de ejecución de obra N°03. 
Elaboración propia. 
 
 
Probabilidad 
Plazos de 
ejecución (días) 
Probabilidad 
Plazos de 
ejecución (días) 
1% 90.10 55% 97.43 
5% 91.78 60% 97.87 
10% 92.81 65% 98.33 
15% 93.54 70% 98.84 
20% 94.16 75% 99.41 
25% 94.69 80% 99.99 
30% 95.22 85% 100.70 
35% 95.70 90% 101.65 
40% 96.12 95% 103.08 
45% 96.58 99% 105.34 
50% 97.00     
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Tabla 14 
Probabilidades de plazos de ejecución en obra N°03. 
Probabilidad 
Plazos de 
ejecución (días) 
Probabilidad 
Plazos de 
ejecución (días) 
1% 127.64 55% 137.48 
5% 130.02 60% 138.07 
10% 131.50 65% 138.66 
15% 132.48 70% 139.38 
20% 133.22 75% 140.16 
25% 133.92 80% 140.97 
30% 134.55 85% 141.88 
35% 135.14 90% 143.14 
40% 135.71 95% 145.11 
45% 136.27 99% 148.44 
50% 136.88     
Nota. Elaboración propia. 
 
Figura 18. Curva acumulada de plazo de ejecución de obra N°04. 
Elaboración propia. 
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Tabla 15 
Probabilidades de plazos de ejecución en obra N°04. 
Probabilidad 
Plazos de 
ejecución (días) 
Probabilidad 
Plazos de 
ejecución (días) 
1% 95.62 55% 103.14 
5% 97.36 60% 103.60 
10% 98.39 65% 104.09 
15% 99.11 70% 104.65 
20% 99.75 75% 105.24 
25% 100.29 80% 105.86 
30% 100.80 85% 106.61 
35% 101.30 90% 107.59 
40% 101.75 95% 108.91 
45% 102.19 99% 111.49 
50% 102.68     
Nota. Elaboración propia 
Los resultados muestran claramente que es extremadamente poco probable (1%) que el 
proyecto se ejecute en el plazo propuesto en el expediente técnico, en todas las obras. Como 
se puede apreciar, en la simulación de la obra N°01 existe una probabilidad de 80.20% que la 
obra termine en los 45 días establecidos más los 8 días de ampliación de plazo. La obra N°02 
se ha completado en 112 días, incluidos los 27 días de ampliación de plazo, sin embargo, 
como resultado de la simulación, existe una probabilidad del 99% que la obra se complete en 
106 días. Las obras N°03 y N°04, al igual que la obra N°02, fueron ejecutadas con un plazo 
mayor comparado a los resultados de sus respectivas simulaciones a una probabilidad del 
99%.  
El motivo por el cual, en tres de las cuatro obras, el plazo extra no es el suficiente, se debe a 
que se asumió inicialmente que la variación máxima sería del 42.83% por la investigación a 
la municipalidad de San Isidro. A pesar que las variaciones en las obra N°02 y N°03 fueron 
de 31.76% y 35.83%, respectivamente, al definir a cada actividad crítica con la distribución 
triangular se aseguró que los valores aleatorios escogidos en cada iteración, estén más 
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concentrados cerca al valor más probable. Por lo tanto, para realizar este análisis en la 
planificación de cualquier obra, el profesional a cargo debe estar  debidamente capacitado y 
poseer la experiencia necesaria para asociar los distintos riesgos que se puedan presentar en 
cada actividad, y así establecer las variaciones porcentuales más aproximadas según cada 
actividad programada en la ruta crítica. En conclusión, la variación de 42.83% asumida 
inicialmente no fue suficiente ya que los riesgos presentados generaron mucho mayor 
impacto y daño en el plazo de ejecución contractual en las obras 2, 3 y 4. 
Se puede concluir que en el Perú, en lo que respecta a consultoría de proyectos y elaboración 
de expedientes, está demostrado que las obras públicas no se planifican correctamente y esto 
se ve reflejado en la gran ocurrencia de solicitudes de ampliaciones de plazo y retrasos por 
parte de una entidad del gobierno local como la municipalidad de San Isidro que no debería 
tener tantos problemas. Los consultores a cargo solo estiman las duraciones en base a juicios 
que muchas veces son erróneos ya que no existe un proyecto que sea igual a otro. Así mismo, 
no se debe dejar de lado la gran influencia que tiene el gobierno nacional y el factor político 
al momento de establecer los plazos de ejecución ya que existen casos en los que, los 
gobernadores y alcaldes, reducen el plazo de ejecución sin un respaldo técnico que los 
justifique. 
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CAPÍTULO 6: APLICACIÓN DE LA SIMULACIÓN MONTE CARLO EN EL 
PRESUPUESTO 
6.1 Consideraciones para la aplicación 
Para aplicar la simulación Monte Carlo, al igual que en el cronograma, se utilizará el 
complemento @Risk para Excel. Las obras seleccionadas son las mismas presentadas en el 
capítulo 5. Se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones: 
- El valor más probable es el monto contractual suscrito con el contratista. 
- El valor mínimo u optimista es el 99.94% del valor más probable, debido a la 
investigación realizada en la municipalidad de San Isidro. 
- El valor máximo o pesimista es el 101.32% del valor más probable, debido a la 
investigación realizada en la municipalidad de San Isidro. 
- Se realizarán diez mil iteraciones en cada simulación y se utilizará a la distribución 
triangular como la que defina el comportamiento de las variables de costos. 
6.2 Aplicación de la simulación Monte Carlo 
La tabla 16 muestra la información de las obras para aplicar la simulación Monte Carlo: 
Tabla 16 
Obras de la municipalidad de Miraflores para aplicación en presupuesto. 
Obra  
Sistema de 
Contratación 
Especialidad 
Monto 
contratado 
Adicional 
Incidencia 
porcentual 
Monto con 
adicional 
Rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura vial de la Av. 
Diezcanseco - segunda etapa, distrito 
de Miraflores - Lima - Lima 
Suma alzada Edificación S/601,225.07 No 0.00% S/601,225.07 
Mejoramiento de los servicios de las 
bibliotecas municipales del distrito de 
Miraflores – Lima - Lima 
Suma alzada Edificación S/1,209,593.68 S/25,680.71 2.12% S/1,235,274.39 
Creación e implementación de 
almacenes soterrados para casos de 
emergencia, distrito de Miraflores 
Suma Alzada Edificación S/2,722,056.41 S/261,030.38 9.59% S/2,983,086.79 
Rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura vial de las calles 
pertenecientes a la sub zona 5-A, 
distrito de Miraflores - Lima - Lima 
Suma Alzada Edificación S/2,155,260.39 No 0.00% S/2,115,260.39 
Nota. Elaboración propia. 
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En primer lugar se calculan los valores mínimos y máximos (ver tablas 17, 18, 19 y 20) de las 
partidas a ejecutar, con base en la investigación realizada a la municipalidad de San Isidro: 
 Tabla 17 
Variaciones en costos de la obra N°01. 
Obra: rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura vial de la av. Diez Canseco - 
segunda etapa 
Valor mínimo S/. Valor más probable S/. Valor máximo S/. 
Obras provisionales, trabajos preliminares, 
seguridad y salud 
210,495.11 210,621.48 213,401.68 
Construcciones provisionales 9,307.73 9,313.32 9,436.26 
Instalaciones provisionales 2,442.65 2,444.12 2,476.38 
Trabajos preliminares 6,994.93 6,999.13 7,091.52 
Movilización de maquinaria y herramientas 36,396.57 36,418.42 36,899.14 
Trazos, niveles y replanteo 4,082.03 4,084.48 4,138.40 
Elaboración, implementación y administración 
del plan de seguridad y salud en el trabajo 
63,281.85 63,319.84 64,155.66 
Recursos para respuestas ante emergencias en 
seguridad y salud durante el trabajo 
11,857.54 11,864.66 12,021.27 
Remociones y demoliciones 76,131.80 76,177.51 77,183.05 
PISTAS Y VEREDAS 390,369.23 390,603.59 395,759.56 
Movimientos de tierra 38,042.72 38,065.56 38,568.03 
Sub-base y base 40,423.42 40,447.69 40,981.60 
Veredas 78,617.93 78,665.13 79,703.51 
Pistas y veredas 41,029.33 41,053.96 41,595.87 
Areas verdes 47,829.63 47,858.35 48,490.08 
Ciclovía 1,026.16 1,026.78 1,040.33 
Señalización 2,992.25 2,994.05 3,033.57 
Iluminación 70,739.49 70,781.96 71,716.28 
Mobiliario urbano 61,992.08 62,029.30 62,848.09 
Varios 7,676.20 7,680.81 7,782.20 
COSTO TOTAL 600,864.33 601,225.07 609,161.24 
Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 18 
Variaciones en costos de la obra N°02. 
Obra: mejoramiento de bibliotecas de la 
municipalidad de Miraflores 
Valor mínimo S/. Valor más probable S/. Valor máximo S/. 
Biblioteca Ricardo Palma 639,970.87 640,355.08 648,807.77 
Obras provisionales, trabajos preliminares 15,412.37 15,421.63 15,625.19 
Estructuras 29,027.92 29,045.35 29,428.75 
Arquitectura 216,685.44 216,815.53 219,677.49 
Instalaciones eléctricas 36,203.16 36,224.90 36,703.07 
Sistema de acondicionamiento acústica 72,214.87 72,258.23 73,212.04 
Sistema de purificación de aire 21,040.98 21,053.61 21,331.52 
Sistema de seguridad 130,326.72 130,404.96 132,126.30 
Sistema de iluminación 48,438.66 48,467.74 49,107.51 
Aire acondicionado 70,620.74 70,663.14 71,595.90 
Biblioteca Santa Cruz 568,897.05 569,238.59 576,752.54 
Obras provisionales, trabajos preliminares 4,504.53 4,507.23 4,566.73 
Estructuras 4,851.46 4,854.37 4,918.45 
Arquitectura 46,765.18 46,793.25 47,410.93 
Instalaciones eléctricas 13,825.03 13,833.33 14,015.93 
Sistema de acondicionamiento acústica 117,554.27 117,624.84 119,177.49 
Sistema de purificación de aire 6,474.15 6,478.03 6,563.54 
Sistema de seguridad 54,059.06 54,091.51 54,805.52 
Sistema de iluminación 13,204.61 13,212.54 13,386.94 
Aire acondicionado 22,936.44 22,950.21 23,253.15 
Equipamiento biblioteca Ricardo palma 240,526.69 240,671.09 243,847.95 
Equipamiento biblioteca santa cruz 40,492.86 40,517.17 41,052.00 
Otros 3,702.79 3,705.02 3,753.92 
COSTO TOTAL 1,208,867.92 1,209,593.68 1,225,560.31 
Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 19 
Variaciones en costos de la obra N°03. 
Obra: creación e implementación de 
almacenes soterrados para casos de 
emergencia 
Valor mínimo S/. Valor más probable S/. Valor máximo S/. 
Estructuras 1,486,877.81 1,487,770.47 1,507,409.04 
Obras provisionales  68,134.17 68,175.08 69,074.99 
Trabajos preliminares 16,575.65 16,585.60 16,804.53 
Seguridad y salud 67,377.72 67,418.17 68,308.09 
Demoliciones 19,219.16 19,230.70 19,484.54 
Movimientos de tierras 568,759.07 569,100.53 576,612.65 
Obras de concreto simple 52,970.54 53,002.34 53,701.97 
Obras de concreto armado 621,559.75 621,932.91 630,142.43 
Impermeabilizante de soterrado 72,281.75 72,325.14 73,279.84 
Arquitectura 657,588.01 657,982.80 666,668.17 
Revoques y enlucidos 4,101.36  4,103.82 4,158.00  
Cielo raso 23,166.16 23,180.06 23,486.04 
Pisos 57,941.07 57,975.86 58,741.14 
Contra-zócalos 97,650.87 97,709.50 98,999.26 
Veredas 26,812.03 26,828.13 27,182.26 
Carpintería metálica 69,692.38 69,734.22 70,654.72 
Pintura 9,551.08 9,556.81 9,682.96 
Obras exteriores 77,941.00 77,987.80 79,017.24 
Equipamiento 290,732.05 290,906.59 294,746.56 
Instalaciones eléctricas 139,823.64 139,907.58 141,754.36 
Salidas eléctricas 19,434.51 19,446.17 19,702.86 
Salidas para interruptores 1,998.12 1,999.32 2,025.71 
Artefactos de iluminación 14,073.03 14,081.48 14,267.35 
Tableros eléctricos 26,002.71 26,018.32 26,361.76 
Varios 35,623.28 35,644.67 36,115.18 
Cableado 9,647.76 9,653.55 9,780.98 
Cajas de pase 1,901.03 1,902.17 1,927.28 
Red de instalación eléctrica 31,143.20 31,161.90 31,573.24 
Instalaciones mecánicas 436,133.73 436,395.56 442,155.99 
Equipos electromecánicos 436,133.73 436,395.56 442,155.99 
COSTO TOTAL 2,720,423.18 2,722,056.41 2,757,987.56 
Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 20 
Variaciones en costos de la obra N°04. 
Obra: rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura vial de las calles 
pertenecientes a la sub-zona 5A 
Valor mínimo S/. Valor más probable S/. Valor máximo S/. 
Obras provisionales  72,962.44 73,006.24 73,969.92 
Obras preliminares 441,686.14 441,951.31 447,785.06 
Movimientos de tierras 404,565.09 404,807.97 410,151.44 
Pavimentos 242,211.96 242,357.37 245,556.49 
Trabajos de concreto y otros 491,015.28 491,310.07 497,795.36 
Señalización 63,381.81 63,419.86 64,257.00 
Iluminación ornamental 212,701.30 212,828.99 215,638.34 
Varios 134,370.06 134,450.73 136,225.48 
Limpieza en obra 43,798.96 43,825.25 44,403.75 
Implementos de seguridad 47,274.21 47,302.60 47,926.99 
COSTO TOTAL 2,153,967.24 2,155,260.39 2,183,709.83 
Nota. Elaboración propia. 
Luego de obtenidas las variaciones, el comportamiento de costos de cada partida se definen 
mediante la asignación de la distribución triangular (ver figura 19), donde los parámetros de 
entrada son los valores mínimos, más probables y máximos. Consecuentemente, se realiza el 
mismo proceso para las siguientes tres obras.  
 
Figura 19. Asignación de distribución triangular en costos de obra N°01 
Elaboración propia. 
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Finalmente, el modelo a simular es la sumatoria de los costos, que forman el presupuesto 
general, definidos mediante la distribución triangular. Se iteran 10,000 veces para obtener los 
grados de confianza de cumplir con un determinado presupuesto total (ver figura 20). 
 
Figura 20. Simulación Monte Carlo para presupuesto total de obra N°01 
Elaboración propia. 
 
6.3 Resultados de la simulación 
En las figuras 21, 22, 23 y 24 se muestran los gráficos de las curvas acumuladas como 
resultado de las iteraciones, donde el eje X representa el presupuesto total y en el eje Y la 
probabilidad de que dicho presupuesto se cumpla (Kong et al, 2015); por ejemplo, en la 
figura 21 existe una probabilidad del 5% que la obra cueste S/.602,834.00 o menos. 
Adicionalmente, de cada figura se puede obtener una tabla con las probabilidades de 
ocurrencia de cada presupuesto en cada obra y que se mostrará luego de cada figura: 
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Figura 21. Curva acumulada de presupuesto total de obra N°01. 
Elaboración propia. 
Tabla 21 
Probabilidades de presupuestos totales en obra N°01. 
Probabilidad Presupuesto total S/. Probabilidad Presupuesto total S/. 
1% 602,498.00 55% 603,801.00 
5% 602,834.00 60% 603,882.00 
10% 603,008.00 65% 603,966.00 
15% 603,145.00 70% 604,049.00 
20% 603,243.00 75% 604,136.00 
25% 603,338.00 80% 604,245.00 
30% 603,418.00 85% 604,366.00 
35% 603,495.00 90% 604,527.00 
40% 603,573.00 95% 604,755.00 
45% 603,652.00 99% 605,187.00 
50% 603,725.00     
Nota. Elaboración propia. 
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Figura 22. Curva acumulada de presupuesto total de obra N°02. 
Elaboración propia. 
Tabla 22 
Probabilidades de presupuestos totales en obra N°02. 
Probabilidad Presupuesto total S/. Probabilidad Presupuesto total S/. 
1% 1,212,020.00 55% 1,214,790.00 
5% 1,212,660.00 60% 1,214,970.00 
10% 1,213,030.00 65% 1,215,150.00 
15% 1,213,320.00 70% 1,215,350.00 
20% 1,213,560.00 75% 1,215,550.00 
25% 1,213,760.00 80% 1,215,780.00 
30% 1,213,930.00 85% 1,216,060.00 
35% 1,214,100.00 90% 1,216,380.00 
40% 1,214,270.00 95% 1,216,880.00 
45% 1,214,440.00 99% 1,217,800.00 
50% 1,214,620.00 
  
Nota. Elaboración propia. 
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Figura 23. Curva acumulada de presupuesto total de obra N°03. 
Elaboración propia. 
Tabla 23 
Probabilidades de presupuestos totales en obra N°03. 
Probabilidad Presupuesto total S/. Probabilidad Presupuesto total S/. 
5% 2,727,090.00 55% 2,733,740.00 
5% 2,728,490.00 60% 2,734,160.00 
10% 2,729,340.00 65% 2,734,620.00 
15% 2,730,030.00 70% 2,735,110.00 
20% 2,730,610.00 75% 2,735,660.00 
25% 2,731,130.00 80% 2,736,220.00 
30% 2,731,560.00 85% 2,736,930.00 
35% 2,732,020.00 90% 2,737,800.00 
40% 2,732,470.00 95% 2,739,190.00 
45% 2,732,920.00 99% 2,741,600.00 
50% 2,733,330.00 
  
Nota. Elaboración propia. 
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Figura 24. Curva acumulada de presupuesto total de obra N°04. 
Elaboración propia. 
Tabla 24 
Probabilidades de presupuestos totales en obra N°04. 
Probabilidad Presupuesto total S/. Probabilidad Presupuesto total S/. 
1% 2,158,780.00 55% 2,164,510.00 
5% 2,160,050.00 60% 2,164,890.00 
10% 2,160,820.00 65% 2,165,280.00 
15% 2,161,420.00 70% 2,165,720.00 
20% 2,161,880.00 75% 2,166,210.00 
25% 2,162,300.00 80% 2,166,730.00 
30% 2,162,700.00 85% 2,167,280.00 
35% 2,163,080.00 90% 2,167,970.00 
40% 2,163,450.00 95% 2,169,060.00 
45% 2,163,790.00 99% 2,171,160.00 
50% 2,164,140.00 
  
Nota. Elaboración propia. 
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Los resultados muestran claramente que es extremadamente poco probable (1%) que el 
proyecto se ejecute con el presupuesto contractual, en todas las obras. A pesar de ello, como 
se puede apreciar, en la obra N°01 y N°04 no se han presentado adicionales, por lo tanto la 
obra se ha gestionado adecuadamente en el área de costos, sin embargo, la simulación 
permite desarrollar planes de contingencia en caso que hubiera un riesgo no identificado 
previamente y que genere una amenaza hacia los objetivos. La obra N°02 ha presentado un 
adicional que incide en el 2.12% del presupuesto contractual, mayor que el porcentaje de 
variación asumido inicialmente de 1.32%, por lo tanto, es necesario un análisis de riesgos 
más profundo y detallado para determinar un variación porcentual mayor. La obra N°03 es 
una de las pocas obras que escapan muy por encima de lo normal ya que presenta un 
adicional que incide en el 9.59% del presupuesto contractual, por lo tanto se tuvo que sumar 
mayores esfuerzos en la gestión de riesgos desde la etapa de planificación y de manera 
conjunta con la municipalidad de San Isidro, a través de reuniones y la colaboración con 
todos los involucrados. 
Según estos resultados, se puede concluir que en la elaboración de un presupuesto se debe 
incorporar un análisis de la variabilidad en los costos debido a los riesgos que se puedan 
presentar durante la ejecución del proyecto. Por lo tanto, el profesional encargado de la 
estimación del presupuesto debe incluir factores de riesgos en base a la experiencia propia 
con proyectos similares, uso de base de datos, índices de productividad, etc. y así establecer 
variaciones más verídicas y efectivas para desarrollar una adecuada simulación Monte Carlo.   
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 Conclusiones 
La implementación de los estándares y procesos de la guía del PMBOK, ayudarán a una 
mejor planificación de los proyectos públicos desde la elaboración del expediente técnico 
hasta su puesta en funcionamiento y operatividad. Una correcta gestión del cronograma, 
costos y riesgos son esenciales para reducir las probabilidades de ocurrencia de ampliaciones 
de plazo y adicionales en obras públicas; por lo tanto, se culminará con un proyecto exitoso 
mediante la maximización de los beneficios orientados a satisfacer las necesidades de la 
población. 
Del capítulo 4 se puede concluir que el principal motivo por el cual las obras se retrasan se 
debe a una deficiencia en los expedientes técnicos y atrasos injustificados por el contratista, 
mientras que los principales motivos por los cuales las obras terminan con un sobrecosto, se 
debe también a la deficiencia en los expedientes técnicos y cambios en el alcance.  
Es necesario implementar un sistema que verifique que los especialistas a cargo de establecer 
el plazo de ejecución y presupuesto, incorporen y cuantifiquen todos los riesgos que se 
puedan presentar y que, a lo largo del proyecto, si se presentan, se cuente con una 
contingencia que minimice los efectos negativos, tales como un retraso en la ejecución y 
mayores costos finales. De esta forma, se reducirá la ocurrencia de solicitudes de 
ampliaciones de plazo y adicionales que involucran trámites engorrosos y uso de recursos 
humanos y económicos, entre el contratista y la entidad pública.  
Si bien es cierto, actualmente como requerimiento, en la preparación del expediente de 
contratación de obras, se exige la identificación y asignación de riesgos pronosticables 
durante la ejecución, solo es necesario un análisis cualitativo de riesgos; es decir, clasificar a 
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los riesgos según su probabilidad de ocurrencia e impacto. Por lo tanto, el autor de esta 
memoria propone que se incluya también como requerimiento un análisis cuantitativo de 
riesgos y forme parte del expediente técnico de obra. El método de simulación Monte Carlo 
puede ser utilizado para realizar este análisis cuantitativo y así mejorar las probabilidades de 
éxito de los proyectos públicos en el Perú.  Por otro lado, si no suceden los eventos de riesgos 
incorporados y cuantificados, se podrá disponer de los recursos económicos no utilizados, 
para el surgimiento de nuevos proyectos, en beneficio de la población. 
7.2 Recomendaciones 
Actualmente, en las contrataciones de obras públicas, se ha implementado, desde el 2019, la 
contratación de consultores de obras que realicen la función de supervisión de la elaboración 
de los expedientes técnicos; sin embargo, se debe trabajar de forma conjunta con las 
entidades para evitar los mismos problemas que ya se padecen. 
Para la aplicación del método de simulación Monte Carlo se utilizó como base la 
investigación realizada en la municipalidad de San Isidro y se aplicó en obras ejecutadas por 
la municipalidad de Miraflores. Esto se debe a que ambos distritos ejecutan obras muy 
similares pero no necesariamente se tendrán los mismos riesgos o resultados, es por ello que 
se recomienda que el profesional tenga la capacidad y experiencia necesaria para realizar una 
mejor y acertada estimación de plazos y costos, así como una apropiada gestión de riesgos 
con base en las obras públicas similares ya ejecutadas no solo en San Isidro o Miraflores, sino 
en cualquier distrito del Perú, ya que la información es pública y accesible para cualquier 
ciudadano.  
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